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 ACRÓNIMOS Y TÉRMINOS EXTRANJEROS

ART Terapia antiretrovírica
BCC Comunicación de cambio de comportamiento
BCI Intervención de cambio de comportamiento
CDC Centros de Control y Prevención de Enfermedades
CEPESJU Centro de Estudios de Problemas Económicas y Sociales de la Juventud
CERETS Centro de Referencia de Enfermedades Transmisión Sexual
COPRECOS Comité de Prevención Contra el SIDA de las Fuerzas Armadas del Perú
ENDES National Demographic, Education and Health Survey (Encuesta Nacional de

Demografía, Educación y Salud)
ETS Enfermedad de transmisión sexual/infección transmitida sexualmente
FSW Female sex worker (Trabajadora femenina del sexo)
GAM Self-help group (grupo de ayuda mutua)
HPN Office of Health, Population and Nutrition (Oficina de la Salud, Población y

Nutrición)
IEC Information, education and communication (Información, educación y

comunicación)
INPPARES Instituto Peruano de Paternidad Responsable
JERECIAS Unidad de PROMUDEH
MCH Maternal and child health (Salud maternal e infantil)
MHOL Movimiento Homosexual de Lima
MOH Ministry of Health (Ministerio de Salud)
MSF Médecins sans Frontières (Médicos sin Fronteras)
MSM Males who have sex with males (Hombres que tienen sexo con hombres)
OGE Oficina General de Epidemiología
ONG Organización no gubernamental
PAHO Pan American Health Organization (Organización de Salud Panamericana)
PEP Peer educator (promotor de educación en pares)
PHC Atención primaria de la salud
PLWHA Persons living with VIH/SIDA (Personas que viven con VIH/SIDA
PROCETSS National Program for the Control of STDs and SIDA (Programa de Control de

Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA)
PROMUDEH Ministry of Women’s Advancement and Human Development (Ministerio de

Avance y Desarrollo Humano de la Mujer)
PROSA Programa de Soporte a la Autoayuda
RCS Red SIDA Perú
RPR Reactivo de plasma rápido
UAMPS Unidad de Atención Medica Periódica
ULE Urine leukocyte esterase (Estearasa de leucocitos en orina)
UNAIDS Joint United Nations Programme on VIH/SIDA (Programa conjunto de las

Naciones Unidas sobre VIH y SIDA)
UNFPA United Nations Population Fund (Fondo para la Población de las Naciones

Unidas)
UNICEF United Nations Children’s Fund (Fondo para los Niños de las Naciones Unidas)
UNSCHO United Nations Day in the Schools (Día de las Naciones Unidas en las Escuelas)
UPCH Universidad Peruana Cayetano Heredia
USAID U. S. Agency for International Development (Agencia de EE.UU. para el

Desarrollo Internacional)
USNAMRID U.S. Naval Medical Research Institute Detachment (Destacamento del Instituto

de Investigación Médica Naval de EE.UU.), Lima, Peru
VIH/SIDA Virus de inmunodeficiencia humana (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida)
WHO World Health Organization (Organización Mundial de la Salud)
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RESUMEN EJECUTIVO

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del trabajo (Apéndice A) de esta evaluación definitiva del proyecto de Ayuda
para el SIDA incluyó cuatro objetivos:

1. Evaluar el progreso hacia el logro de los resultados descritos y evaluar el
rendimiento del Ministerio de Salud (MOH)/Programa de Control de ETS y
SIDA (PROCETSS) así como la entidad de implantación y de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) como agencia de
financiación;

2. Determinar la situación del proyecto, la información potencial, la educación y
comunicación (IEC) y las actividades de red de cuidado de la salud de las
organizaciones no gubernamentales (ONGs);

3. Evaluar el grado en que es sostenible el proyecto desde un punto de vista
financiero, institucional y social; y

4. Determinar el impacto de las actividades de transferencia del proyecto al
proyecto VIGIA.

El proyecto SIDA fue soportado por USAID (presupuesto total a tres años: 1.000.000 de
dólares) y fue implantado por MOH/PROCETSS entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de
diciembre de 1999. La evaluación en Perú tuvo lugar desde el 12 de enero de 2000 hasta
el 23 de enero de 2000 en Lima, Callao, Iquitos, Trujillo, Chimbote y Chiclayo (apéndice
B). Las actividades de evaluación incluyeron reuniones y presentaciones de
representantes de las siguientes instituciones: USAID, MOH/Perú, incluyendo el equipo
PROCETSS y el director del proyecto VIGIA, así como la Oficina General de
Epidemiología (OGE), el Comité militar de Prevención contra el SIDA de las Fuerzas
Armadas de Perú (COPRECOS); organizaciones de las Naciones Unidas, incluyendo el
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (UNAIDS), el Fondo para
la Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo para los Niños de las Naciones
Unidas (UNICEF), el Día de las Naciones Unidas en las Escuelas (UNSCHO); ONGs y
miembros de las poblaciones de alto riesgo, incluyendo hombres que han tenido sexo con
hombres (MSM) y trabajadoras del sexo (FSWs); Instituto Materno Perinatal,
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Universidad de San Marcos, y Hospital
Carrion en Lima y Callao; debates de mesa redonda interinstitucionales (o
intersectoriales) relativos al virus de inmunodeficiencia / síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (VIH/SIDA); y unidades operativas de PROCETSS en cada una de las ciudades
visitadas; y revisión de los muchos documentos proporcionados por USAID,
PROCETSS, VIGIA, y otros (véase el apéndice C), incluyendo el Diseño de Actividad
del Ayuda al SIDA y el informe definitivo de proyecto preparado por PROCETSS.
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HALLAZGOS

Epidemiología del VIH/SIDA in Perú

La epidemia peruana de VIH permanece concentrada en gran medida en poblaciones de
alto riesgo, con su incidencia más elevada entre MSM, que va desde un 14 por ciento de
incidencia en Lima hasta una media del 4,7 por ciento en siete ciudades distintas de
Lima. En Lima, la incidencia anual observada de VIH ha sido del 3,3 por ciento en un
grupo de MSM (el grupo ALASKA), que es 2-3 veces mayor que la incidencia anual
media del 1,6 por ciento entre grupos comparables de MSM de seis ciudades de los
Estados Unidos para los años 1995-97. La incidencia del VIH entre FSWs en Lima ha
sido desde aproximadamente el 1 por ciento al 3 por ciento, y la incidencia ente mujeres
embarazadas en todo Perú ha estado entre el 0,3 por ciento y el 0,5 por ciento. Las
entrevistas con mujeres embarazadas infectadas con VIH en Lima y con sus compañeros
masculinos indican que la mayoría de estas mujeres parecen haber sido infectadas por
compañeros masculinos que tuvieron sexo con otros hombres o con FSWs.

La proporción de casos de SIDA informados que implicaron a mujeres ha crecido
gradualmente en Perú (durante 1998, aproximadamente el 25 por ciento eran mujeres), al
igual que la proporción de casos entre hombres atribuidos a actividad heterosexual
informada (durante 1998, el 55 por ciento de los hombres que tenían SIDA eran
heterosexuales, mientras que el 45 por ciento eran homosexuales o bisexuales).

Una sustancial minoría (aproximadamente el 20 por ciento) tanto de MSM positivos
como negativos al VIH en Perú informaron comportamientos bisexuales y representan un
puente posible de transmisión del VIH y ETS a poblaciones heterosexuales. De manera
similar, una gran proporción de hombres jóvenes peruanos informaron de sexo con FSWs
(35 por ciento en el pasado año) y representan una gran población puente para la
transmisión del VIH a mujeres desde alto a bajo riesgo.

PROGRESO HACIA LOS RESULTADOS DESEADOS Y SITUACIÓN ACTUAL
DEL PROYECTO

Revisión del Programa PROCETSS

Durante los últimos tres años, PROCETSS ha estado desarrollando un programa de
prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS)/VIH que representa un modelo
para la región de los Andes.1  Por ejemplo, Perú estuvo entre los tres primeros países en
Latinoamérica (con Brasil y Bolivia) que adoptaron la gestión sindrómica de ETS y

                                                       
1 Holmes, K.K. and Prada, G.  “Prevention of STD/HIV in the Andean region: models for other regions?”
Symposium presented at the 9th International Congress on Infectious Diseases, Buenos Aires, Argentina,
April 10–13, 2000.  Abstracts 29.001–29.004.
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comenzaron la profilaxis con zidovudina para evitar la transmisión perinatal de VIH en
1996. La estrategia del programa está guiada por datos epidemiológicos; las
intervenciones están basadas en las evidencias y se amplían para cubrir la mayoría de las
ciudades de tamaño medio en todo el país para finales del año 2000. El programa utiliza
educadores de la misma edad (PEPs) que trabajan con MSM y FSWs, y en Lima, Callao e
Iquitos, con jóvenes para promover el uso de condones y el uso inmediato de servicios de
prevención reforzados de ETS/VIH. Los materiales de comunicación de cambio de
comportamiento (BCC) producidos son de alta calidad, accesibles, aceptables y
ampliamente utilizados, incluyendo la gran fuerza de trabajo de PEPs que tienen contacto
directo con las poblaciones de alto riesgo. Las visitas a diversas regiones fuera de Lima
permitieron la evaluación directa de la fuerza de las oficinas regionales de PROCETSS.
Se observó que eran dinámicas, que estaban bien gestionadas y que coordinaban
programas muy activos en Iquitos, Chiclayo y Trujillo, pero el personal de PROCETSS
reconoció que eran menos activas en algunas regiones no visitadas.

Intervenciones de Cambio de Comportamiento (BCI)

Las intervenciones se han centrado en motivar cambios en el comportamiento sexual de
riesgo promoviendo el uso del condón y alentando el uso adecuado de los servicios de
ETS entre personas muy activas sexualmente. Estas intervenciones han sido desarrolladas
de una manera técnicamente adecuada y han incluido una gama de enfoques,
especialmente el uso de medios impresos (folletos y prospectos) y cintas de vídeo
combinadas con una impresionante capacidad para suministrar educación/motivación
cara a cara y condones tanto por asesores aficionados como entrenados. La vigilancia y
las investigaciones epidemiológicas en marcha sugieren que este enfoque ha aumentado
el uso del condón y ha reducido las tasas de ETS en grupos de alto riesgo, pero los
análisis de estos datos están incompletos. PROCETSS ha realizado esfuerzos para
explicar un entorno favorable para la implantación de medidas, y se piensa que esto ha
ayudado a aumentar el apoyo presupuestario por parte del MOH, pero hay pocas
evidencias de que estos esfuerzos hayan llegado a otros organismos que implantan
medidas al más alto nivel del gobierno o a individuos influyentes en la comunidad de
negocios.

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)

Los trabajos más eficaces de las ONGs con la prevención del VIH/SIDA están basados en
Lima o han centrado sus actividades allí, pero existe un reconocimiento tanto por el
gobierno como por estas ONGs de la importancia de llevar a cabo programas basados en
las comunidades en otras ciudades del país. Durante el período del proyecto de Ayuda
para el SIDA, varias actividades de investigación operativa fueron financiadas por
PROCETSS, emprendidas por ONGs y utilizadas por PROCETSS principalmente en el
desarrollo de materiales BCC para grupos con comportamiento de alto riesgo. El personal
de las ONGs colaboró con PROCETSS para entrenar a educadores aficionados y asesores
en ETS y fueron incluidos en las actividades de formación de PROCETSS en cierta
medida. Los indicadores del proceso sugieren que estas actividades tuvieron un impacto
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positivo sobre la capacidad de las ONGs y sobre la capacidad de sostenimiento de los
esfuerzos de las ONGs, pero esto no fue sistemáticamente evaluado.

El Sistema de Prestación de Servicio VIH/ETS

Este sistema se centra, adecuadamente, en la prevención primaria de la transmisión y en
la prevención secundaria de las infecciones oportunistas entre los que tienen una
infección conocida VIH. Los fondos de la seguridad social y de los sistemas militares
proporcionan tratamiento antiretrovírico para números limitados de personas con SIDA
(por ejemplo, para aproximadamente 300 personas). El coste potencial de los fármacos
antiretrovíricos para tratar a 1.000 individuos con SIDA en Perú probablemente está entre
los 7 y los 10 millones de dólares al año solamente considerando los fármacos,
dependiendo del tipo de terapia antiretrovírica de combinación utilizada (este cálculo
excluye el laboratorio, el personal y otros costes de infraestructura sanitaria). El sistema
actual de gestión del síndrome de las ETS puede modificarse eliminando el tratamiento
de la infección cervical del algoritmo de descarga vaginal, con considerables ahorros de
costes.

CAPACIDAD DE SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

La capacidad de sostenimiento financiero e institucional queda demostrada por el
compromiso del gobierno del Perú, que ha aumentado constantemente el presupuesto
para PROCETSS desde 7.500.000 soles en 1997 hasta 18.500.000 soles en 2000, con un
considerable apoyo regional y local logrado por estos fondos. Por ejemplo, basándose en
entrevistas en Iquitos, se estimó que para un puesto financiado por PROCETSS, había
35,5 puestos comprometidos en todo o en gran medida al cuidado de VIH/SIDA/ETS
financiados por fuentes del MOH locales y regionales.

Los servicios del Centro de Referencia de Enfermedades Transmisión (CERETS)/Unidad
de Atención Medicas Periódica (UAMPS) se prestan gratuitamente a FSWs y MSM que
buscan atención voluntariamente en Perú. El programa de Perú hace hincapié en las
“externalidades negativas” de la infección por ETS o VIH, que hacen que las fuerzas de
mercado no puedan asegurar la prestación de servicios a aquellos que deberían recibirlos.
El bien público supone que una persona infectada sea menos infecciosa garantiza y dicta
el uso de fondos públicos para el tratamiento de las ETS en todo el mundo.2,3

                                                       
2 Ainsworth, M., and Over, M.  Confronting AIDS: Public Priorities in a Global Epidemic. A World Bank
policy research report,  Oxford University Press, 1997.
3 Ainsworth, M., Franzen, L., and Over, M.  Confronting  AIDS: Evidence from the Developing World.  The
European Commission, Brussels, Belgium, and the World Bank,  Washington, D.C.: Office for Official
Publications of the European Communities ISBN 92-828-4991-0, L-2985 Luxembourg, 1998.  Catalogue
number (10 15 05) CF-17-98-572-EN-C.
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IMPACTO DE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO DE
USAID DESDE LA AYUDA AL SIDA HASTA EL PROYECTO VIGIA

La misión, objetivo y propósito del proyecto VIGIA, así como sus fundamentos de
política, vínculos e intervenciones de actividad (vigilancia, investigación aplicada,
prevención y control, así como reforzamiento de los recursos de laboratorio) son
suficientemente amplios para abarcar una gama de importantes acciones de prevención de
VIH/SIDA/ETS. PROCETSS es la agencia gubernamental dentro del MOH responsable
de la prevención y atención del VIH/SIDA/ETS en Perú. Bajo Ayuda para el SIDA, el
coordinador del proyecto de Ayuda para el SIDA de USAID estuvo relacionado
directamente con PROCETSS. La canalización actual del apoyo de USAID a las
actividades VIH/SIDA/ETS por medio del proyecto VIGIA (Tratamiento de las
Amenazas de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes) cambia el lugar de
dinámica de control para apoyo USAID para VIH/SIDA/ETS. VIGIA interactúa
estrechamente con OGE y con el Instituto Nacional de la Salud, así como con
PROCETSS. Los objetivos y fines mutuos, así como los criterios y procesos para
seleccionar prioridades de actividad específica se discuten más abajo. Además, son
necesarios mecanismos para alentar y coordinar otras actividades de programa de USAID
(por ejemplo, en derechos humanos, juventud, salud de mujeres y salud reproductiva) que
implican la prevención y el tratamiento de VIH/SIDA/ETS.

RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones generales están relacionadas con las prioridades futuras
en la prevención y tratamiento de VIH/SIDA/ETS en Perú, muchas de las cuales podrían
representar nuevas líneas de apoyo de USAID.

1. Establecer un consejo de asesoría nacional multisectorial del SIDA del gobierno
de Perú. El consejo podría adoptar y validar formalmente un plan estratégico
nacional a cinco años para el SIDA, establecer un entorno favorable para la
elaboración de políticas en Perú implicar a los organismos y personas implicados en
la toma de decisiones dentro de los sectores público y privado y comprometer más a
la comunidad de ONGs y personas que viven con el VIH/SIDA (PLWHAs) en la
planificación e implantación de programas de prevención de ETS y VIH.

2. Consolidar las actividades de prevención VIH/SIDA/ETS a nivel comunitario y
regional en el nivel periférico.  Considerar la ralentización y de la escalada y de la
expansión del desarrollo del programa PROCETSS para consolidar y estabilizar todo
lo que se ha conseguido hasta la fecha. Utilizar el año 2000 como fecha de vigilancia
desde las ciudades de fuera de Lima para dirigir las intervenciones de MSM y FSWs
a regiones de mayor morbilidad, y aumentar el énfasis en la formación, supervisión,
control permanente de PEPs y CERETS; implantar un sistema informático mejorado;
actualizar los materiales IEC; y evaluar el impacto de los programas PEP y
CERETS/UAMPS.
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3. Promover un equilibrio apropiado para el estado en que se encuentra la
epidemia y para la ciencia en evolución de prevención y tratamiento del
VIH/SIDA entre un sistema vertical VIH/SIDA/ETS que sirva a las poblaciones
objetivo de alto riesgo y la integración horizontal de los servicios de prevención y
tratamiento de VIH/SIDA/ETS. Los programas verticales son importantes cuando
el VIH se concentra en grupos núcleo, ya que estas poblaciones han estado
históricamente marginadas, estigmatizadas y en general era inalcanzables cuando se
prestaban servicios relacionados con el VIH a través de programas de planificación
familiar y atención sanitaria primaria (PCH). Al mismo tiempo, es importante
continuar mejorando la calidad de la prevención del VIH y el nivel técnico de los
servicios de ETS ofrecidos a la población general a través de programas que se dirijan
a adolescentes y jóvenes adultos sexualmente activos (por ejemplo, planificación
familiar, antenatal, programas PHC y farmacias).

4. Apoyar la continuación y expansión de la prevención de VIH/SIDA/ETS y de los
servicios de salud reproductiva para jóvenes, incluyendo jóvenes que están fuera
de la escuela. Esto incluiría reforzar y ampliar los servicios sanitarios
específicamente destinados a jóvenes de alto riesgo que encuentran barreras
considerables para presentar preocupaciones relacionadas con la salud reproductiva a
proveedores de atención sanitaria. Es apropiado apoyar el desarrollo de una red de
servicios de cuidado de la salud que sean atractivos a los jóvenes, dentro de los
sectores público y privado. Esta red también se ocuparía de las barreras legales
actuales (por ejemplo, necesidad del consentimiento paterno) para el acceso de los
adolescentes a los servicios de atención sanitaria reproductiva. Los programas BCC
recientemente desarrollados para motivar mejor el cambio del comportamiento y la
consciencia en los temas de prevención de ETS entre los jóvenes (particularmente
jóvenes que no están en la escuela) requieren una estrecha supervisión, control y
reforzamiento para aumentar su eficacia y necesidades a lo largo del tiempo.

5. Maximizar la eficacia de las inversiones en la prevención de VIH/SIDA/ETS en
Perú por el gobierno nacional y donantes apoyando la investigación
epidemiológica, operativa y de servicios de sanidad. Específicamente, la inclusión
de la Investigación de ETS y Comportamiento Sexual de 1996 en la Investigación de
Demografía Nacional, Educación y Salud del año 2000 (ENDES). En particular,
ampliar las cuestiones para evaluar las tendencias en comportamientos de riesgo y
morbilidad por enfermedad para ayudar a evaluar el impacto de los programas de
prevención VIH/SIDA/ETS a lo largo del tiempo. Evaluar la eficacia económica de
los programas PEP y CERETS para diagnosticar y gestionar VIH y ETS, protección
mediante condón y reducción de riesgo. Evaluar los costes potenciales de
proporcionar terapia antiretrovírica para personas con infección avanzada de VIH
(por ejemplo, CD4 menor que 200 o SIDA clínico).

6. UNAIDS debe dirigir los esfuerzos para informar y movilizar a otras agencias de
financiación, para coordinar grupos de donantes para la prevención y
tratamiento de VIH/SIDA/ETS, y reforzar los esfuerzos dirigidos por
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PROCETSS.  USAID podría desempeñar un papel de liderazgo entre estas agencias
de financiación.

7. Considerar los siguientes cambios técnicos en el actual programa PROCETSS:

§ Modificar el algoritmo utilizado por PROCETSS y el programa de salud
reproductiva para gestionar una descarga vaginal a la luz de los recientes datos
que muestran una baja especificidad del algoritmo de descarga vaginal para la
infección cervical.
 

§ Desarrollar un programa BCC en diversos entornos para que los clientes
motivados de FSWs utilicen condones y pidan pruebas de ETS y VIH.
Evaluar la viabilidad y aplicabilidad de los programas de Tailandia que
promocionan un uso del condón al 100 por ciento entre FSWs y que modificó
con éxito el comportamiento sexual entre los reclutas militares tailandeses.



 1

 I. ANTECEDENTES
 
 
 La epidemia mundial del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) ha provocado 50
millones de casos de infección por VIH para el año 2000, con más de 15.000 nuevas
infecciones por VIH al día en el 2000, el 95 por ciento de las cuales se producen en los
países en desarrollo. Un reciente informe de inteligencia de los Estados Unidos concluía
que las enfermedades infecciosas emergentes—particularmente el VIH y el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA)—representan una amenaza de seguridad que exige
esfuerzos intensificados destinados a la prevención.
 
 El Objetivo de Apoyo Estratégico actual de la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) consiste en “incrementar el uso de respuestas
mejoradas, efectivas y sostenibles para reducir la transmisión del VIH y mitigar el
impacto de la pandemia VIH/SIDA.” Esto se construyó en torno a dos temas principales:
la necesidad de un énfasis continuado y ampliado en respuestas sostenibles para evitar la
transmisión del VIH y un nuevo énfasis sobre la reducción de la epidemia sobre persona
y comunidades a la vez que estudiando más de cerca sus impactos sociales, económicos y
políticos.
 
 USAID está utilizando seis enfoques para conseguir este Objetivo de Apoyo Estratégico:
 
§ estrategias para reducir la transmisión sexual del VIH;

 
§ gestión y prevención de las infecciones transmitidas sexualmente (ETS);

 
§ eliminación de barreras para proporcionar servicios de VIH/SIDA a jóvenes,

mujeres, personas que viven con VIH/SIDA (PLWHAs) y otras poblaciones
vulnerables;
 

§ aumento de la capacidad de organizaciones no gubernamentales, basadas en la
comunidad y organizaciones comerciales para responder al VIH/SIDA;
 

§ aumento de la calidad, disponibilidad y uso de la información de evaluación y
vigilancia; y
 

§ desarrollo y promoción de estrategias efectivas para proporcionar atención
básica y servicios de apoyo para PLWHAs.

 
 Pocos países en Latinoamérica han establecido un diagnóstico eficaz para las
enfermedades de transmisión sexual (ETS) y servicios de tratamiento para trabajadoras
femeninas del sexo (FSWs). En 1995-96, Sánchez et al. encontraron que el programa
anteriormente existente para el examen periódico de FSWs en Lima era ineficaz y que el
alcance, calidad y eficacia de los programas de control de ETS deben ser más apropiados
bajo un punto de vista técnico, estar mejor gestionados y disponer de una financiación
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adecuada.4 La investigación etnográfica inicial sobre el comportamiento de busca de la
salud y las necesidades percibidas que implican la colaboración entre el Programa de
Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS) y diversas
organizaciones no gubernamentales (ONGs) condujo a los siguientes cambios en el
programa ETS en Lima y Callao:
 
§ modificación de la configuración de los servicios ETS para cubrir las

necesidades percibidas y para reducir las barreras percibidas a los servicios
ETS;
 

§ comunicación y asesoramiento sobre reducción del riesgo;
 

§ apoyo social o fácil acceso a servicios sociales relacionados;
 

§ promoción del condón y motivación de las poblaciones de alto riesgo
mediante educadores en pares (promotor de educación en pares [PEPs]) para
buscar atención ante signos o síntomas de ETS;

 
§ examen periódico regular para síntomas o signos de ETS junto con examen de

ETS asintomáticas para los hombres de más alto riesgo que tienen sexo con
hombres (MSM) y FSWs, así como el tratamiento apropiado;
 

§ control de la prevalencia e incidencia de las ETS para guiar la frecuencia de
las pruebas;
 

§ ampliación de los servicios a FSWs no tradicionalmente atendidas por los
programas existentes con el uso de PEPs a quienes se paga para promocionar
el uso de servicios y condones por otras FSWs; y
 

§ disponibilidad de pruebas de VIH anónimas y confidenciales.5,6

 
 Los programas mejorados de Lima y Callao para FSWs estuvieron asociados con una
reducción estadísticamente significativa en la prevalencia de ETS y aumentos
significativos en el uso del condón a lo largo del tiempo. Este programa con éxito se está
actualmente aumentando para que alcance a la mayoría de las ciudades en Perú con
poblaciones superiores a 50.000 habitantes. Un programa similar ha sido emprendido con
la financiación de USAID en Bolivia,7 y el programa Perú-Bolivia para la prevención de

                                                       
 4 Sanchez, J., Gotuzzo, E., Escamilla, J., Carrillo, Carlos, Moreyra, L., Stamm, W., Ashley, R., Swenson,
P., and Holmes, K.K. “Sexually transmitted infections in female sex workers: reduced by condom use but
not by a limited periodic examination program.” STD 1998;25(2):82–89.
 5 Sanchez, J., Campos, P., Courtois, B., Gutierrez, L., Carrillo, C., Alarcon, J., Gotuzzo, E., Hughes, J.,
Watts, D., Hillier, S.L., Buchanan, K., and Holmes, K.K. STD Prevention in Female Sex Workers:
Prospective Evaluation of Condom Promotion and Strengthened STD Services. Manuscript available upon
request.
 6 Sanchez, J. et al., 1998, op. cit.
 7 Levine, W.C., Revollo, R., Kaune, V., Vega, J., Tinajeros, F., Garnica, M., Estenssoro, M., Lewis, J.S.,
Higueras, G., Zurita, R., Wright-De Aguero, L., Pareja, R., Miranda, P., Ransom, R.L., Zaidi, A.A.,
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ETS en FSWs se ha llegado a conocer como el “enfoque de los Andes,” y representa un
modelo interesante para la prevención de ETS/VIH en la región. 8

 
 En reconocimiento a los datos de vigilancia de alarma y al débil control nacional del
SIDA basado en una revisión sobre el SIDA de la Organización Mundial de la Salud
(WHO)/Programa Global del programa de control de SIDA en Perú en 1996-97, Ayuda
CONTRASIDA, o Ayuda para el SIDA, con el objetivo de reforzar las instituciones
existentes y construir una capacidad local adicional para realizar la prevención del VIH.
Los tres Resultados Intermedios del programa de Ayuda para el SIDA fueron que

 
§ se reforzaron los principales interesados en VIH/SIDA,
 
§ el entorno de alcance es más receptivo y está más comprometido con las

actividades relativas al VIH/SIDA, y
 
§ las actividades en la prevención, atención y apoyo del VIH/SIDA están

coordinadas más estrechamente entre los interesados y dentro del entorno de
alcance.

 
 Los plazos del proyecto de Ayuda para el SIDA en 1996 coincidieron con la expansión
de la prevención y actividades de vigilancia para el SIDA por PROCETSS. El objetivo y
estrategias revisados empleados por PROCETSS fueron descritos en un documento de
1996, Doctrina, Normas y Procedimientos para el control de la ETS y el SIDA en el
Perú.  El liderazgo de PROCETSS desempeñó un papel clave en el trabajo con el
Congreso peruano a la hora de conseguir el promulgación del Reglamento de Ley No.
26626, que trataba de los derechos humanos de las personas con VIH/SIDA en Perú.
PROCETSS emprendió cuatro focos programáticos de 1995 a 2000:
 
§ Procedimientos para prevenir, diagnosticar y tratar ETS y SIDA,

 
§ Intervenciones para reducir el riesgo de adquisición de VIH en poblaciones

susceptibles,
 

§ Reforzamiento de las instituciones implicadas en estas actividades, y
 
§ Mejora de las actividades epidemiológicas y de vigilancia para guiar y evaluar

las intervenciones.
 

 Un indicador temprano del éxito de estas estrategias revisadas por PROCETSS,
financiadas en parte por el Proyecto Ayuda al SIDA, fue el incremento de los casos
informados de SIDA desde 200 casos en 1994 (informados de 18 locales) a 2.447 casos
en 1905 (informados de 82 locales). Otro indicador del éxito fue un aumento del
reconocimiento gubernamental del SIDA y el apoyo de las actividades de prevención de

                                                                                                                                                                    
Melgar, M.L., and Kuritsky, J.N.  “Decline in sexually transmitted disease prevalence in female Bolivian
sex workers: impact of an HIV prevention project.” AIDS 1998 Oct 1;12(14):1899–1906.
 8 Holmes, K.K. and Prada, G., 2000, op. cit.
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PROCETSS, tal y como lo manifestó la intervención abierta del presidente Fujimori a la
Quinta Conferencia Panamericana sobre el SIDA en Lima en 1997. PROCETSS fue
también reconocido por el Dr. Rafael Mazin de WHO en junio de 1998, como un
programa que “ha conseguido un retraso en la progresión de las enfermedades” y  “ha
desarrollado o implantado todas las estrategias recomendadas por las Naciones Unidas,
transformando su enfoque en un programa modelo aplicable a otros países”;9 Además, en
2000 el programa de prevención del SIDA en Perú fue citado por el Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (UNAIDS) como uno de los mejores del
mundo.
 
 En resumen, PROCETSS había establecido sus prioridades y estrategias de prevención
(que estaban en paralelo con los seis enfoques del USAID) cuando USAID inició su
apoyo a través de Ayuda para el SIDA en 1996. La financiación de Ayuda para el SIDA
fue utilizada por PROCETSS para apoyar estas actividades a través de investigación de
vigilancia y formativa—buena parte de la cual fue llevada a cabo por ONGs—para
ayudar en el desarrollo del programa, cursos sobre estrategias de prevención y evaluación
para directores regionales, distribución de condones, desarrollo de materiales y guía IEC,
y distribución de la publicación periódica, Contrasida.
 
 CAPACIDAD DE SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA E INSTITUCIÓN
 
 La definición de capacidad de sostenimiento utilizada en este documento sigue la
definición establecida en el alcance de trabajo de la evaluación de Ayuda para el SIDA
(apéndice A). La capacidad de sostenimiento financiero es la capacidad para recuperar,
obtener o generar de otra forma los recursos financieros requeridos para la continuidad de
las actividades sin apoyo adicional de USAID, la capacidad de sostenimiento
institucional se refiere a la capacidad de las autoridades sanitarias del MOH para
planificar, gestionar, administrar, controlar y ajustar actividades de proyecto para
asegurar la eficacia y la continuidad. La capacidad de sostenimiento social se refiere a la
propiedad por las ONGs y otras instituciones de algunas actividades de proyecto.
 

 La longevidad del programa en ausencia de apoyo externo está afectada por varias
características. La primera característica más clara es la eficacia respecto a los costes del
programa, o el coste de efectuar una intervención que tenga un impacto mensurable sobre
la salud. Las muchas formas para mostrar la eficacia según el criterio de los costes
incluye el coste por infección VIH evitada, el coste por condón distribuido por ETS
curada, el coste por contacto relacionado con la transmisión evitado, o el coste por año de
vida salvado. Se han emprendido varios estudios de eficacia de coste en países en
desarrollo, que han dado una imagen general del coste beneficio relativo de diferentes
enfoques de prevención. Aunque las intervenciones dirigidas como las promociones del
condón y el tratamiento de ETS están entre las intervenciones a favor de la salud más

                                                       
 9 Mazin, Rafael. Pan American Health Organization (PAHO), quoted in Diario el Sol.  “Perú será
modelode acción de la lucha contra el SIDA.” June 17, 1998.
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eficaces según los costes,10 recientes análisis del Banco Mundial han concluido que las
“externalidades negativas” prominentes hacen que la prevención del VIH/SIDA no
responda mucho a las fuerzas dirigidas por el mercado de oferta y demanda, y por
consiguiente dependen inusualmente de los subsidios públicos a largo plazo.11

 
 Para evaluar la capacidad de sostenimiento, se puede realizar un análisis de eficacia de
costes considerando la aceptabilidad para los usuarios y para los que toman decisiones de
planificación de los sistemas puestos en práctica para suministrar programas. La
aceptabilidad y eficacia del programa se basan en gran medida en el nivel de
infraestructura y tecnología imperantes, y en cómo se anticipa el mantenimiento y mejora
de estos recursos. La aceptabilidad y eficiencia también están vinculados a la medida en
que el programa ha cubierto bien la necesidad percibida de los miembros del grupo
objetivo prioritario y en que grado estos componentes soportan el programa a nivel de
política. Además, la capacidad de sostenimiento está vinculada al esfuerzo de programa a
partir de los que realizan las decisiones en la sociedad.
 

                                                       
 10 Over, M. and Piot, P.  “VIH infection and sexually transmitted diseases.”  In  Jamison, D.T.  Disease
Control Priorities in Developing Countries.  International Bank for Reconstruction and Development,  The
World Bank,  Oxford Medical Publication, 1993, pp. 455–527.
 11 Ainsworth, M. and Over, M., 1997, op. cit.
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 II. PROPÓSITO DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
 
 
 El alcance del trabajo de evaluación de la Misión y Sinergia de USAID (apéndice A)
requirió la revisión del soporte del proyecto Ayuda para el SIDA al programa nacional
(PROCETSS) con los cuatro objetivos que figuran más arriba. Se pidió al equipo que
determinara el progreso efectuado hacia los objetivos intermedios resumidos en el
documento de proyecto original (Diseño de Actividad) y que resumiera en detalle el
informe definitivo presentado por PROCETSS, que describe las lecciones clave
aprendidas a partir de esta experiencia de proyecto.
 
 También se pidió al equipo que resumiera la capacidad financiera e institucional en la
conclusión del proyecto y que realizara recomendaciones que ayudaran a perfeccionar el
énfasis técnico y los canales apropiados para el apoyo futuro de USAID al programa
nacional. El plan de trabajo para la evaluación fue redactado por el personal de
PROCETSS en consulta con USAID/Perú. Este plan fue después revisado por el equipo
de evaluación tal y como fue requerido basándose en consultas adicionales en
profundidad con el personal de USAID/Perú y PROCETSS y a medida que surgían
nuevas necesidades de información.
 
 Los datos disponibles y las limitaciones del período de evaluación de 2 semanas limitó la
recogida de datos que cuantificaran el impacto del componente del proyecto Ayuda para
el SIDA PROCETSS en los modelos de transmisión de ETS/VIH en Perú. Se puso
énfasis en los indicadores orientados al proceso que figuraban en la lista en el documento
original de proyecto de Ayuda para el SIDA y que se resumían en el informe definitivo
del proyecto PROCETSS. Además, el equipo utilizó enfoques recomendados12 para
evaluar la adecuación, calidad y alcance de los enfoque utilizados por el programa
PROCETSS.
 
 El equipo de evaluación consistió de tres personas de la Universidad de Washington, un
subcontratista de TvT Associates, Inc., bajo el proyecto Sinergia. Las calificaciones del
equipo incluían epidemiología y tratamiento clínico de ETS/VIH, diseño de intervención
BCC y desarrollo organizativo de ONGs. Después de la orientación principal del director
de la Oficina de Salud, Población y Nutrición (HPN) de USAID/Perú, así como de los
directores del proyecto Ayuda para el SIDA y del proyecto Calidad y Cobertura USAID,
el equipo revisó una extensa documentación relacionada con el proyecto, incluyendo el
borrador de plan nacional ETS/VIH para el siguiente período de tres años, planes
PROCETSS existentes correspondientes a estrategias de proyectos clave, planes
nacionales para otros programas relacionados con la salud, guías de tratamiento de
ETS/VIH y materiales IEC producidos en los cuatro últimos años, incluyendo módulos
de formación, herramientas de control de proyectos y protocolos y formularios de
recogida de datos de vigilancia. El equipo realizó después aproximadamente 50
entrevistas en profundidad con informantes clave (1–2 horas de duración) incluyendo
personal PROCETSS, el director de VIGIA, funcionarios de servicios sanitarios, personal

                                                       
 12 Rossi, P.H. and Freeman, H.E.  Evaluation: A Systematic Approach. Newbury Park: Sage Publications,
CA, 1989.
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clínico y representantes de ONGs. SE mantuvieron entrevistas de grupo o grupos de
centro de atención con aproximadamente 300 educadores de pares (MSM, FSWs y
jóvenes), trabajadores del sexo y clientes. El apéndice B presenta el plan de actividades
de evaluación en seis ciudades conjuntamente seleccionadas por PROCETSS y por el
equipo de evaluación.
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 III. RESUMEN DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
 
 

 
 OBJETIVO 1

 
 PROGRESO DE EVALUACIÓN HACIA EL LOGRO DE

LOS RESULTADOS DESEADOS
 

 
 
 Los gastos de PROCETSS por categoría y fuente de financiación (desde el gobierno de
Perú/Ministerio de la Salud y desde Ayuda Contra el SIDA de USAID) se muestran en la
tabla 1. La contribución anual del gobierno de Perú (no ajustada para la inflación) ha
crecido continuamente desde aproximadamente 7,5 millones de soles en 1997 hasta 18,6
millones de soles en 2000. El soporte de Ayuda contra el Sida de USAID fue de 658.000
soles en 1997, 951.000 en 1998 y 1.377.000 en 1999, aproximadamente el 10 por ciento
del presupuesto total de PROCETSS. (Véase el apéndice D para una tabla organizativa de
PROCETSS.)
 

 Tabla 1. Financiación de PROCETSS del Gobierno de Perú/Ministerio de Salud y
de USAID, 1997-2000

  
 PRESUPUESTO EN SOLES
 MINISTERIO DE SALUD/PROCETSS
  1997  1998  1999  2000
 Gestion Operativa     
 Sueldos Personal  195,000  250,000  263,000  325,000
 Seguimientos TS, HSH   468,000  1,545,000  2,922,780
 Información, Educación,  and Comunicación
 Material impreso  881,127  1,291,483  1,655,000  
 Medicamentos (Tratamientos)  1,713,644  3,963,817  2,588,327  7,112,390
 Insumos Laboratorio  2,448,179  2,214,302  4,335,000  5,333,935
 Condones  1,402,050  2,120,698  1,685,147  2,876,495
 Capacitación  325,000  361,200  127,000  
 Desarrollo de investigaciones  127,000  127,000   
 Evaluación Nac., Supervisión  380,000  407,500  407,500  
     
 TOTAL  7,472,000  11,204,000  12,630,000  18,570,600
     
 USAID  PROYECTO: AYUDA CONTRASIDA
  1997  1998  1999  2000
 Personal del Proyecto  131,970  165,600  111,047  
 Asistencia Técnica  71,616  105,165  137,047  
 Investigación  133,420  172,021  54,580  
 IEC  72,875  218,093  219,429  
 Capacitación  123,239  47,247  4,624  
 Coordinación (Seguimiento HSH)  62,275  122,421  717,855  
 Equipamiento  42,400  28,139  16,446  
 Viajes (Congresos, supervisiones)  20,701  91,894  115,586  
     
 TOTAL  658,496  950,580  1,376,614  0
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 Ayuda CONTRASIDA soportó inicialmente una parte de los salarios de todo el personal
profesional clave de PROCETSS, a no ser que estos puestas se convirtieran en parte del
gobierno núcleo del presupuesto de Perú para PROCETSS.

 
 Este personal supervisó el desarrollo de la vigilancia de VIH/SIDA/ETS y el desarrollo
de los planes estratégicos y guías para el tratamiento clínico de ETS y VIH, la asesoría y
trabajo de los educadores por pares (PEPs), y los materiales de información, educación y
comunicación (IEC) producidos por PROCETSS con la aportación de Ayuda
CONTRASIDA. Estos productos eran de elevada calidad, estaban basados en evidencias
y estaban actualizados. Han sido objeto de estudios piloto entre poblaciones adecuadas
que se encontraban en riesgo. La extensa formación en el uso de estas guías puede estar
alterando los modelos de prevención y tratamiento en todo Perú (según las entrevistas
con médicos en Lima, Callao, Iquitos, Trujillo y Chiclayo). Citando el director del Fondo
para la Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “El programa PROCETSS ha estado
muy activo y ha hecho muchas cosas desde que el Dr. Sánchez se puso a cargo de ello”
(un período que abarcó el proyecto Ayuda al SIDA). Las evidencias de la vigilancia
centinela y el grupo ALASKA de MSM en Lima pusieron de manifiesto una prevalencia
e incidencia muy elevadas de infección VIH y sífilis en MSM en todo Perú, y una
prevalencia relativamente elevada de todas las ETS entre FSWs. Los estudios
epidemiológicos en Lima han demostrado la importancia de estos grupos de alto riesgo
en la transmisión de VIH a la población en general, a través de poblaciones puente muy
extensas de hombres bisexuales y clientes de FSWs. En contraste, la población general de
mujeres, tal y como las que suelen acudir a las clínicas prenatales y a los centros de
planificación familiar, tienen pocos compañeros sexuales (el número medio de
compañeros es 1); tales mujeres no hacen ninguna aportación a la transmisión sexual de
ETS/VIH.13,14

 
 La evidencia de la eficacia e impacto de mejores servicios de prevención de ETS/VIH,
incluyendo la colaboración por pares para BCC, la promoción de condones y la
utilización de servicios de ETS para FSWs en Lima y Callao15 se ha demostrado también
en otros países (por ejemplo, Bolivia, Tailandia, Kenya, Sudáfrica e India). De manera
similar, la eficacia de la colaboración mediada por pares a MSM para la reducción del
riesgo ha sido la base de buena parte del esfuerzo de prevención de VIH a través de
Norteamérica y Europa.16  Los hallazgos preliminares relativos al impacto de la mejora de
los servicios de prevención de ETS/VIH entre FSWs en Lima17 han conducido en Perú al
desarrollo de un sistema de modelo de CERETS y UAMPS y a formación mediante pares

                                                       
 13 Sanchez, S.E., Koutsky, L.A., Sanchez, J., Fernandez, A., Casquero, J., Kreiss, J., Catlin, M., Xia, M.,
and Holmes, K.K. “Rapid and inexpensive approaches to managing abnormal vaginal discharge or lower
abdominal pain:  An evaluation in women attending gynecology and family planning clinics in Peru.” Sex
Transm Infec, 74 (Suppl 1):S85–S94, 1998.
 14 Sanchez, J., Gotuzzo, E., Escamilla, J., Carrillo, C., Phillips, I.A., Barrios, C., Stamm, W.E., Ashley,
R.L., Kreiss, J.K., and Holmes, K.K.  “Gender differences in sexual practices and seroprevalence of
sexually transmitted infections.”  Am J Public Health 1996;86:1098–1107.
 15 Sanchez, J. and Campos, P. et al., op. cit.
 16 Kelly, J. et al.  “VIH risk behavior reduction following intervention with key opinion leaders of
population: An experimental analysis.”  Am J Pub Health 1991;81:168–71.
 17 Sanchez, J. and Campos, P. et al., op. cit.
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para hombres y mujeres de alto riesgo. Este sistema se está ampliando para cubrir todas
las ciudades de tamaño mediano y grande en todo Perú. Esto representa un logro notable
para un país en desarrollo. Aunque la calidad de las nuevas clínicas CERETS visitadas ha
variado, la calidad observada fue sorprendentemente buena en cinco de seis clínicas
visitadas. Las instalaciones variaron desde buenas (Lima, Iquitos) a adecuadas
(Chimbote, Trujillo y clínica Juan Olaya en Chiclayo) a malas (Hospital Mercedes,
Chiclayo).
 
 El entusiasmo y creciente impacto de los PEPs fue evidente en las seis regiones
evaluadas. De nuevo, este nivel de escalada es ambicioso y, citando al coordinador de
Médicos del Mundo en Iquitos, “Los PEPs son importantes, y este programa esta
funcionando definitivamente.” Desde luego, los PEPs representan el sello distintivo del
programa PROCETSS; su eficacia y entusiasmo depende de su formación continuada y
de la capacidad para proporcionar IEC, condones y referencias para tratamiento. El
programa PEPs supone un ejemplo de un programa de prevención basado en la
comunidad. El resultado en los PEPs de FSW ha sido muy alto, así que la formación
permanente es esencial. Expresaron una necesidad percibida del desarrollo de un
programa que implique BCC para clientes de FSWs – un grupo puente que representa la
principal fuente de transmisión de VIH y otras ETS a la población general de mujeres.
 
 RECOMENDACIONES
 
 En el futuro, la actividad BCC de PROCETSS debe entrenar a PEPs y asesores en
CERETS para proporcionar asesoría centrada en los clientes, ya que esto ha
mostrado ser eficaz en la reducción de la incidencia de ETS en el Proyecto
RESPECT.18

 
 PROCETSS debe diseñar programas y estrategias que se centren en poblaciones
puente posibles (esto es, clientes masculinos de FSWs y hombres bisexuales).

 
 REGIONALIZACIÓN
 
 El equipo de evaluación visitó Iquitos, Trujillo, Chimbote y Chiclayo para evaluar el
impacto de los esfuerzos de PROCETSS para exportar las lecciones aprendidas en Lima
y Callao a otras regiones de Perú. La extensión de la regionalización de los servicios de
prevención y atención conseguida en Perú es impresionante con el refuerzo de la
vigilancia, los servicios clínicos y la formación por pares para poblaciones de alto riesgo,
junto con programas implantados a través de clínicas maternales y de salud infantil
(MCH) para la prevención de la transmisión perinatal de VIH, sífilis congénita y asesoría
como principales prioridades. La calidad observada de los programas fue considerada de
buena a excelente. La regionalización se ha movido de manera extremadamente rápida en
los últimos tres años, como es adecuado en una epidemia. Sin embargo, existe la

                                                       
 18 Kamb, M.L., Fishbein, M., Douglas, J.M., Jr., Rhodes, F., Rogers, J., Bolan,G., Zenilman, J., Hoxworth,
T., Malotte, C.K., Iatesta, M., Kent, C., Lentz, A., Graziano, S., Byers, R.H., and Peterman, T.A. “Efficacy
of risk-reduction counseling to prevent human immunodeficiency virus and sexually transmitted diseases: a
randomized controlled trial.”  Project RESPECT Study Group. JAMA 1998 Oct 7;280(13):1161–1167.
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necesidad de consolidación con una supervisión más estrecha, con información sobre las
actividades de control y la continuación de la formación, ya que la rotación del personal
es inevitable, y los enfoques técnicos continúan evolucionando en el campo del SIDA.
Los cambios en el comportamiento de los que ha informado el equipo de primera mano
de MSM, FSWs y clientes (por ejemplo, un descenso de la exposición no protegida y un
incremento en la búsqueda de atención sanitaria) están teniendo probablemente un gran
impacto en la reducción de la transmisión de VIH en Perú.
 
 La formación regional debe consolidarse, con una mayor supervisión de PEPs y de
servicios de ETS en CERETS y UAMP, así como los análisis de datos a tiempo sobre
los indicadores de control y sobre las informaciones de realimentación así como una
evaluación de los indicadores de proceso y de los impactos.

 
 CERETS, UAMPS, Y CLÍNICAS MCH:  SERVICIOS DE ETS Y VIH
 
 PROCETSS ha seleccionado un centro de salud (CERETS) en cada una de las 18
regiones que ha sido reforzado para servir como centro de referencia para servicios
sanitarios para personas de alto riesgo, específicamente MSM y FSWs. El centro pasa por
un sistema de acreditación después de ser formado en la gestión sindrómica de ETS.
Como enfoque innovador, se identifican las recomendaciones relativas al paciente,
típicamente un MSM para las horas en que se ven los MSM en el centro de salud y una
FSW durante las horas en que las FSW son atendidas. Se establece un laboratorio de
referencia para VIH y reactivos rápidos de plasma (RPS) ELISA, cultivos de gonorrea y,
en algunos casos, clamidia y componentes de laboratorio de CERETS. Se observaron
problemas logísticos (por ejemplo, suministro de condones, acceso a pruebas CD4 y
dificultades tecnológicas que tuvieron lugar con una máquina ELISA para el diagnóstico
de clamidia), pero los suministros de fármacos fueron adecuados.
 
 PROCETSS ha colaborado estrechamente con programas MCH en clínicas de hospitales
regionales para establecer pruebas prenatales de sífilis (una alta prioridad para evitar la
sífilis congénita), pruebas de VIH y servicios de asesoría, así como profilaxis para
mujeres embarazadas seropositivas VIH y sus niños recién nacidos para evitar la
transmisión prenatal de VIH.
 
 PROCETSS está ampliando el programa de pruebas de ETS y VIH a todos los 18
distritos descritos más arriba, que fueron seleccionados basándose en la población total,
grandes poblaciones de MSM y FSW, y prevalencia de VIH en el programa de vigilancia
centinela de 1998. Las pruebas ETS incluyen serologías RPR y VIH, cultivos
gonocócicos faríngeos y en recto, y pruebas de estearasa leucocitaria en orina (ULE). Se
obtiene un frotis uretral para cultivo de gonorrea y orina para clamidia EIA si el ULE es
positivo. Los MSM se tratan con inyecciones de penicilina benzatina si RPR es reactivo,
doxicilina y ciprofloxacina para indicios de uretritis o ULE positivo, y ciprofloxacina si
el cultivo de gonorrea es positivo. Hasta el momento actual, las mujeres con descarga
vaginal han estado recibiendo tratamiento sindrómico para infección tanto vaginal como
cervical; sin embargo, los datos recientes de cierto número de publicaciones han
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mostrado que el tratamiento de la infección cervical ya no está indicado en el algoritmo
de descarga vaginal.
 
 Recomendaciones
 
 PROCETSS debe controlar el uso de antibióticos para la gestión sindrómica de
mujeres con descarga vaginal y proporcionar formación a los directores regionales
de PROCETSS, médicos en CERETS y clínicos en programas de atención primaria
en Perú, así como la razon del cambio en el algoritmo de descarga vaginal.
 
 Asegurar un acceso adecuado a conteos CD4 para pacientes en clínicas de SIDA
como una forma de optimizar la gestión clínica y la vigilancia exacta de VIH/SIDA.
 
Las agencias donantes pueden hacer más para apoyar la atención del SIDA en
países en desarrollo.
 
 El énfasis actual en la prevención de la infección es muy apropiado, y la ayuda adicional
con la prevención y tratamiento de infecciones oportunistas es también apropiado. La
terapia antiretrovírica (ART) continúa siendo demasiado cara para los países más pobres.
Sin embargo, Argentina y Brasil proporcionan financiación pública para terapia
antiretrovírica. Un plan de UNAIDS para proporcionar fármacos antiretrovíricos sobre
una base de descuento a cuatro países en el mundo (incluyendo Chile en Latinoamérica)
no ha sido implantado. Recientemente, sin embargo, cinco compañías farmacéuticas ha
anunciado que realizarán grandes descuentos en el precio de los fármacos antiretrovíricos
para los países en desarrollo. Las agencias donantes en Perú podrían por fin financiar las
investigaciones operativas sobre la viabilidad, coste e impacto de los sistemas de
suministro a ART. Esta investigación claramente debe contemplar sistemas de atención
para asegurar el control adecuado de los efectos secundarios y el cumplimiento así como
las medicaciones. A la vista de la creciente presión para ampliar el tratamiento a los
países en desarrollo, PROCETSS debe analizar los costes potenciales y las necesidades
de infraestructuras para proporcionar la terapia antiretrovírica de combinación
(idealmente inhibidores de transcriptasa inversos de doble nucleósido con un inhibidor de
transcriptasa inverso no nucleósido o inhibidor de proteasa) en Centros de Excelencia
selecionados a personas con SIDA clínico y/o conteos de CD4 inferiores a 200 en Perú.
Las estimaciones deben incluir no solamente los costes de los fármacos antiretrovíricos,
sino también los costes de laboratorio, suministros y ensayo, personal, formación y
control de toxicidad, cumplimiento y eficacia. PROCETSS debe incluir PLWHAs en su
evaluación de la viabilidad y de los costes de proporcionar fármacos antiretrovíricos a
pacientes seleccionados para asegurar la ética y la implantación de este programa.

 
 Recomendaciones
 
 El gobierno de Perú y las companías farmacéuticas podrían negociar costes menores
de los fármacos antiretrovíricos para compra a granel, así como fármacos para
otras ETS. PROCETSS podría buscar renuncias a impuestos gubernamentales
sobre fármacos esenciales para el tratamiento del SIDA y otras ETS (por ejemplo,
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doxicilina, que tiene un precio excesivamente elevado en Perú, al igual que en toda
Latinoamérica).

 
 Los sistemas informáticos basados en PC deben reforzarse en las principales clínicas
de SIDA y CERETS para facilitar el análisis de los datos y la coordinación del
tratamiento entre clínicas de SIDA y ETS, centros sanitarios de distrito, clínicas de
obstetricia/ginecología y clínicas de tuberculosis.
 
 Los registros computarizados de clínicas y farmacias también permitirían a las clínicas
del SIDA controlar el cumplimiento con las profilaxis de infecciones oportunistas y con
los fármacos antiretrovíricos, estos últimos de gran importancia en las mujeres
embarazadas positivas VIH. A nivel de hospitales locales, la mejora de los sistemas
informáticos puede permitir a los clínicos recoger y utilizar datos para el control del
cumplimiento con los tratamientos o las visitas.
 
 PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA Y GRUPOS DE AUTOAYUDA
 
 Actualmente, hay 27 grupos activos de apoyo de autoayuda (grupos de apoyo mutuo
[GAMs]) en Lima, con 20-30 miembros activos cada uno. Los GAMs proporcionan
apoyo social y psicológico a personas que viven con VIH/SIDA (PLWHAs). Trabajan
con personas recientemente diagnosticadas de infección VIH para comprender y aceptar
su diagnóstico y para mantener una alta calidad de vida. Una asociación de redes de
GAM en Lima intenta coordinar las actividades educativas y de apoyo. Unos cuantos
GAMs limitan la pertenencia y no invitan a PLWHAs de baja situación socioeconómica,
pero esto parece ser la excepción. Generalmente, los miembros de los GAMs ven su
papel como un grupo de apoyo más que como una voz pública. La excepción incluye
también GAMs basadas dentro del Programa de Soporte y Autoayuda de Personas
Seropositivas (PROSA), una ONG que ha tenido una presencia muy importante,
incluyendo una marcha pública para suscitar la conciencia sobre temas del cuidado de
VIH. Existe un creciente esfuerzo por varias GAMs para obtener el apoyo del gobierno
para proporcionar una terapia antiretrovírica para personas positivas VIH, aunque existe
una conciencia del coste considerable de esta terapia
 
 Recomendaciones
 
 Un mayor apoyo administrativo y financiero que sería valorado por los GAMs
podría proporcionar acceso a Internet para mejorar la conciencia respecto a nuevos
desarrollos en VIH/SIDA y financiar actividades sociales, talleres de trabajo sobre
temas específicos (como la nutrición), publicaciones periódicas, servicios de hospicio
para PLWHAs, cuidado de niños y servicios de apoyo familiar para mujeres con
infección VIH.
 
 Continuar los trabajos sobre la mejora de la calidad de vida de PLWHAs,
específicamente mediante un apoyo continuo, a nivel psicológico y de la comunidad,
así como servicios clínicos.
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 El MOH debe aprobar y realizar campañas en los medios que promuevan una
imagen más positiva de la vida con el VIH/SIDA (por ejemplo, identificando figuras
populares que desean promover la prevención del VIH o revelando su
seropositividad al VIH).
 
 El MOH debe continuar desalentando la discriminación en el puesto de trabajo y en
la vivienda por la situación de VIH.
 
 POBLACIONES DE ALTO RIESGO
 
 Educadores por Pares de Mujeres Trabajadoras del Sexo (PEPs)
 
 PROCETSS inició un trabajo piloto con FSWs en Lima en 1997 para desarrollar
materiales (por ejemplo folletos) y mensajes de prevención. Los objetivos del programa
de prevención PROCETSS para FSWs eran
 
§ Implantar la educación por pares,
 
§ Aumentar el uso del condón y las habilidades de negociación entre FSWs,
 
§ Promover la difusión de mensajes sobre la prevención de ETS y VIH entre

FSWs,
 
§ Incrementar la proporción de FSWs que se someten a pruebas regulares de

ETS hasta el 25 por ciento en las ciudades de intervención.
 

 El programa ha existido desde hace más tiempo en Lima y continúa ampliando su
cobertura a través de Perú; en 1998, se identificaron 90 nuevos emplazamientos de
trabajo de sexo, y en 1999 se identificaron 371 nuevos emplazamientos. El ejercicio de
localización indicó que aproximadamente el 23 por ciento de las FSWs trabajaban en
barras, el 19 por ciento en calles, el 19 por ciento en salas de masaje (solamente en
Lima), el 14 por ciento en discotecas y el 8 por ciento en burdeles. Durante la fase de
localización inicial, fueron entrevistadas 3.652 FSWs y 560 fueron invitadas a ser
educadores en pares, de las cuales 339 fueron entrenadas y 140 seleccionadas para ser
PEPs. A medida que se reclutan nuevas PEPs FSW y sus sustitutas para unirse al grupo,
se realiza una formación de uno a uno y los entrenamientos de refresco se realizan
intermitentemente (vea la discusión en la sección BCC).  Se seleccionaron FSWs sobre la
base de sus habilidades de comunicación, participación en las sesiones de formación,
aceptación de sus compañeras, duración de la residencia en esa ciudad e interés en
colaborar con PROCETSS. Adicionalmente, la duración de su trabajo en el sexo, nivel
educativo y circunstancias sociales se consideraron para conseguir un equilibrio en los
tipos de mujeres seleccionadas como PEPs.
 
 Los objetivos específicos para las PEPs eran asistir a la formación permanente (dos
sesiones educativas al mes), proporcionar 50 condones a cada FSW con la que
contactaran, enviar 10 FSWs a CERETS a la semana, y ayudar en la identificación de
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nuevos emplazamientos de trabajo del sexo y nuevas PEPs posibles. Los exámenes
periódicos recomendados para FSWs a través de PROCETSS en CERETS incluye
exámenes periódicos de descarga vaginal y cervicitis, serología de sífilis cada 3 meses y
prueba voluntaria de VIH cada 6 meses.
 
 Impacto del Programa PEP FSW
 
 En 1999, las FSWs asistieron a una media de 14 sesiones de formación con una media de
ocho mujeres en cada sesión. Las PEPs dieron, cada una de ellas, una media de 40
tarjetas de referencia CERETS a otras FSWs a la semana. Basándose en el número de
FSWs que presentaron las tarjetas de referencia cuando acudieron para pruebas de ETS
en CERETS, el 20 por ciento iban realmente para pruebas de ETS. Esto constituye
seguramente una subestimación de la verdadera proporción de personas que acudieron
por referencia de PEPs. La proporción de nuevas FSWs que tenían tarjetas de referencia
cuando se presentaron para pruebas de ETS fue sustancialmente más elevada (51 por
ciento) y ha aumentado desde que se inició el programa. Otra medida del impacto sobre
la comunidad y sobre los individuos del programa PEP para FSW serán los datos
recogidos en el programa de vigilancia centinela de 2000. El programa de vigilancia
centinela de 1998 proporciona datos de línea base al comienzo de la intervención FSW,
en cuyo momento el 40 por ciento de las FSWs podían describir los síntomas comunes de
ETS en mujeres y aproximadamente el 35 por ciento podrían nombrar a CERETS que
podrían recibir servicios de ETS.
 
 Educadores por Pares MSM (PEPs)
 
 PROCETSS ha identificado y formado a una red de PEPS MSM que aconsejan a MSM
sobre los síntomas y servicios de ETS, los refieren a los CERETS para servicios ETS y
pruebas VIH, y distribuyen y promocionan condones. La estrategia de los educadores por
pares evolucionó desde el uso de trabajadores de servicios sociales en 1996 en el estudio
transversal de MSM en Kima, que reclutaron MSM de sitios donde se reunían para
socializar (discotecas, bares ligas de béisbol, salones de belleza) y encontrarse con sus
compañeros (por ejemplo, en saunas y por la calle). Estos estudios mostraron claramente
que los estudios e intervenciones de vigilancia en la comunidad MSM tienen que incluir
los diversos subgrupos de MSM, como los trabajadores masculinos del sexo, travestís,
hombres machistas que a menudo son activos (autobuses, hombres más afeminados que
son a menudo receptivos (mujeres), hombres que son tanto activos como pasivos y que
son a menudo más abiertamente gays (modernos) y hombres bisexuales, que tienen
diferentes tasas de seropositividad VIH y diferentes pautas de comportamientos sexuales
específicos.
 
 El sistema PEP para MSM, al igual que para FSWs, está basado en el principio de que los
pares pueden alcanzar mejor a individuos de alto riesgo en los lugares donde socializan,
crear confianza y comunicar mensajes de prevención. En Lima, se mantuvieron grupos de
foco para desarrollar materiales de prevención (por ejemplo, folletos, cintas de vídeo) y
se consiguieron nombres de posibles líderes de MSM. Estos MSM fueron reclutados para
asistir a talleres de formación de 4 días, aproximadamente con 20 MSM cada uno, de los
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cuales aproximadamente la mitad fueron seleccionados como PEPs posibles para
formación adicional. Al ampliarse el programa de educadores por pares para MSM a
otras regiones, se seleccionó un monitor que trabaja con el coordinador PROCETSS en
cada región, observa a los PEPs individuales semanalmente y se reúne con los PEPs
semanalmente para revisar sus actividades, proporcionar formación continua y resolver
problemas relativos a su trabajo (acoso, seguridad personal) y a la eficacia en la
promoción de condones y en la prevención. Los informantes clave y los educadores por
pares indican las áreas y lugares específicos frecuentados por MSM. Los PEPs trabajan
en parejas tres turnos a la semana, típicamente durante la noche, con una media de 3-4
horas por turno y rotando los lugares para encontrar a diferentes MSM. Los PEPs llevan
una identificación con una foto para identificarse como trabajadores de PROCETSS,
llevan una camiseta y/o gorra de béisbol con el logotipo PROCETSS y llevan un maletín
con los logos PROCETSS y MOH, así como el logo de la campaña de prevención de VIH
para MSM, “Tú si entiendes.”
 
 Las actividades primarias de los PEPs consisten en acercarse a hombres en lugares
sociales, calles y parques, presentarse como trabajadores del Ministerio de Salud y
PROCETSS y realizar una exposición general sobre el VIH y las ETS. Después de
conseguir confianza, preguntan si los hombres han tenido relaciones sexuales con
trabajadores del sexo u hombres y después dan un mensaje más específico sobre los
riesgos del VIH y de las ETS, así como sobre la importancia del uso del condón, el
diagnóstico y tratamiento precoz de las ETS si tienen síntomas y sobre la prueba VIH.
Los PEPs usan uno entre cierto número de folletos que han sido desarrollados y
comprobados en Lima para MSM que describe por qué y cómo usar un condón así como
los signos y síntomas de las ETS. Los folletos se titulan, Ponte vida, ponte vivo, ponte
condón; Utiliza todas sus armas; y, Lo que querías saber de las ETS (vea el apéndice C).
Durante los meses del programa de vigilancia centinela, los MSM son referidos a
CERETS para pruebas de VIH y ETS. Durante los otros meses, los MSM son referidos a
CERETS si tienen síntomas de ETS para el tratamiento sindrómico. Los PEPs
proporcionaban al hombre una tarjeta de referencia con la dirección y horas de los
CERETS, el nombre del PEP y un identificador único que permite el seguimiento del
rendimiento de los contactos y la productividad de cada PEP. Distribuyen condones, que
van desde 1 por contacto en Chiclayo a 25 por hombre para un suministro de un mes en
Lima (se suministran 50 condones al mes a los trabajadores masculinos del sexo).
 
 Recomendaciones Relacionadas con la Prevención de ETS/VIH en FSWs y MSM
 
 Asegurar un reclutamiento permanente y una formación y control adecuados de los
educadores por pares. Es importante que los PEPs se centren en la promoción del
condón y aumenten sus habilidades (especialmente los de FSWs) ayudando a los clientes
en las habilidades de negociación de condón, en la promoción del condón con sus parejas
regulares y en superar la resistencia a la prueba del VIH debido al miedo a recibir un
resultado positivo /o no tener opciones de tratamiento.
 
 Considerar formación adicional en técnicas de asesoría basadas en la teoría que
hayan demostrado su eficacia (por ejemplo, basadas en el modelo transteórico, y
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entrevistas motivacionales) para ayudar a los asesores de CERETS y a los PEPs en la
intervención efectiva con FSWs y MSM que sean reacios o que se nieguen a ir a
CERETS para asesoramiento y pruebas de VIH y ETS. Evaluar la calidad y el contenido
de los mensajes de prevención y asesoramiento proporcionados por los PEPs y asesores
en los CERETS. Los monitores deben observar directamente a los PEPs que realizan
trabajo de campo para evaluar cómo los PEPs se aproximan a los MSM y FSWs y
superan la resistencia a los condones o a la prueba VIH/ETS.
 
 Asegurar la atención adecuada al análisis de recogida óptima de datos y
realimentación sobre los comportamientos de riesgo y la prevalencia de las
ETS/VIH y realizar un control de calidad de los datos en el control permanente y en
la vigilancia centinela. El instrumento, de más duración y más implicado, para recoger
comportamientos de riesgo en la vigilancia centinela 2000 requerirá estudios piloto así
como la formación del personal regional y local de PROCETSS para asegurar que el
personal que administrará los cuestionarios entiende la importancia, razón y
procedimientos para recoger la información.
 
 Considerar la lenta expansión de las intervenciones de FSW/MSM a menos
ciudades. Utilizar los datos de prevalencia de la vigilancia centinela 2000 para
seleccionar un número más pequeño de ciudades con mayor prevalencia de VIH y sífilis
entre FSWs y MSM para la prueba periódica de ETS y VIH. Será más difícil evaluar las
intervenciones de MSM en ciudades con poblaciones más pequeñas de MSM y
prevalencia inferior de VIH y ETS.
 
 Evaluar la viabilidad y aceptabilidad de frotis auto-obtenidos para diagnóstico de
vaginitis y cervicitis entre FSWs. Determinar la aceptabilidad de los frotis auto-
obtenidos, y si FSWs los encuentra aceptables, aumentar la escala para determinar el
impacto sobre la proporción de mujeres que podrían someterse a pruebas ya sea en
CERETS o in situ con frotis auto-obtenidos en campo en un local dado.
 
 La investigación formativa (esto es, entrevistas en profundidad de grupos objetivo,
si es posible) es necesaria para determinar las formas de identificar e implicar a
clientes masculinos de FSWs así como a hombres bisexuales y reducir las barreras
al trabajo de los PEPs impuestas por los propietarios/gerentes de los
establecimientos y de los compañeros masculinos estables de las FSW. Los hombres
bisexuales y los clientes masculinos de las FSWs representan poblaciones puente
importantes para las mujeres. Una elevada proporción de clientes informan del uso
infrecuente del condón con sus compañeras femeninas. Por consiguiente, los hombres
bisexuales y clientes de FSWs deben ser también el objetivo para el trabajo de los PEPs.
Es importante no solamente promocionar el uso del condón, sino también promover la
búsqueda de atención sanitaria por parte de los clientes masculinos de las FSWs, pilotar a
modo de prueba el suministro de materiales de prevención por las FSWs a los clientes, así
como a los propietarios/gerentes de los establecimientos y a los compañeros masculinos
de las FSW. Deber realizarse esfuerzos similares para que los PEPs se dirijan a hombres
bisexuales y determinen los mensajes de prevención más eficaces para esa población
puente. Deben desarrollarse mensajes específicos sobre el uso del condón con sus
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compañeras femeninas, el mayor riesgo de transmisión de ETS y VIH de hombres a
mujeres (que al contrario) y la importancia de alentar a los hombres infectados de VIH a
revelar su seropositividad a sus compañeras femeninas y decirles que vayan a hacerse la
prueba de VIH. Los asesores necesitarán formación específica y materiales de prevención
para trabajar con hombres bisexuales y clientes de FSWs. Debe evaluarse la viabilidad de
que los hombres bisexuales infectados de VIH discutan su situación y envíen a sus
compañeras femeninas para asesoría y pruebas de VIH.
 
 Continuar reforzando los esfuerzos para obtener la cooperación de la policía
trabajando en grupos multisectoriales establecidos por los programas PROCETSS
regionales. Evaluar la viabilidad de realizar formaciones específicas para la policía se
realizará por PROCETSS y se implantará utilizando la formación. Clarificar el objetivo
de esta formación, desarrollar metodología de formación adecuada, implantar actividad
piloto de implantación y evaluar.
 
 Reforzar los vínculos entre PEPs y ONGs. Evaluar los recursos de ONGs existentes
y, cuando sea adecuado, alentar las referencias de PEPs a servicios sociales y
jurídicos basados en ONGs (por ejemplo, cuidado de niños, alojamiento, asistencia
de alimentos y legislación familiar). Continuar ampliando la participación de las
ONGs en formación en servicio PEP.
 
 Actividades de Prevención y Cuidados VIH/SIDA/ETS para Jóvenes
 
 Las actividades en Perú relacionadas con la salud reproductiva en adolescentes están
dificultadas por una legislación que requiere la autorización de los padres/tutores para
prestar servicios sanitarios a jóvenes de 16-18 años de edad, requiriendo que un
padre/tutor acompañe a los niños de menos de 16 años para la prestación de servicios
sanitarios. Esto no ha dificultado evidentemente la prestación de servicios de
planificación familiar a los adolescentes mayores, pero ha dificultado el desarrollo de
BCC para los adolescentes, así como la atención para ETS/VIH/SIDA a los adolescentes.
La promoción de políticas para modificar esto es importante, y es de interés para varias
agencias sanitarias que trabajan con adolescentes como la UNFPA y el MOH. Los
programas de planificación familiar se han centrado en los jóvenes en la escuela.
 
 La investigación más reciente ha mostrado que el 29 por ciento de los niños peruanos de
13 a 17 años de edad, incluyendo el 22 por ciento de los que viven en Lima, no asisten ya
a la escuela. El estudio ENDES peruano de 1996 descubrió que el 14 por ciento de las
mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad estaban embarazadas o había tenido un
niño. En la medida en que el riesgo sexual es mayor en niños que no asisten ya a la
escuela (esto es, los que han abandonado la escuela o la han terminado), representan una
prioridad para la prevención de VIH/SIDA/ETS y para la promoción de la salud
reproductiva, incluyendo actividades BCC y servicios sanitarios. El Avance y Desarrollo
Humano del Ministerio de la Mujer (PROMUDEH) y su unidad, JERECIAS, trabaja con
jóvenes que no asisten ya a la escuela. Es importante para PROCETSS coordinar las
actividades con los programas existentes de salud reproductiva. Además, la experiencia y
compromiso de los que trabajan con poblaciones marginales con riesgo, utilizando
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trabajadores de servicio social por pares, y su reciente experiencia (financiada por
UNAIDS) en el trabajo con PEPs y la posibilidad de la inversión de USAID en un
esfuerzo similar de PROCETSS a largo plazo para promover la prevención reproductiva
y en VIH/SIDA/ETS en los jóvenes, particularmente los que no están en la escuela.
 
 Recomendación
 
 Apoyar la continuación y expansión de la prevención VIH/SIDA/ETS y de servicios
de sanidad reproductiva, incluyendo fuera de la escuela.
 
 SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL
 
 En 1996-97, PROCETSS mejoró de manera importante el informe pasivo de SIDA,
aunque los informes se siguen retrasando y pueden subestimar los casos de SIDA fuera
de Lima debido a la falta de disponibilidad de la prueba CD4. PROCETSS financia e
implanta la vigilancia centinela de VIH a través del país en MSM, FSWs, mujeres
embarazadas y (a comienzos de 1999) personas privadas de libertar (presos). Esto puede
pronto extenderse para incluir la vigilancia centinela para varias ETS entre reclutas
militares y jóvenes mujeres prenatales a través del país en un proyecto financiado por
Wellcome Trust, en colaboración con la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
Las actividades de vigilancia podrían reforzarse añadiendo conteos DE4 para personas
seropositivas VIH en determinadas regiones (15.000 dólares al año); realizando pruebas
de rutina VIH en personas con tuberculosis, ampliando la vigilancia de la sífilis;
controlando la susceptibilidad antimicrobiana de N. gonorrhoeae; mejorando la
informática, la formación y la infraestructura; y, mediante vigilancia del comportamiento,
que está comenzando en el cuestionario ampliado de vigilancia centinela 2000. Los
formularios y el sistema de informe desarrollados para controlar y ayudar a los
supervisores incluyen información sobre el personal; existencias de los materiales de
IEC, instrucciones, reactivos y medicación; las visitas de supervisión a las reuniones de
trabajo intersectoriales municipales; informes sobre actividades de asistencia social por
pares, actividades IEC, actividades clínicas, informe de casos, resultados de pruebas,
actividades de cada PEP individual; y pruebas MCH y formación sobre asesoría.
 
 Recomendaciones para la Vigilancia y el Control
 
 Desarrollar el sistema de gestión de la información y el personal necesarios para el
análisis de los datos y para realimentación de información, especialmente para
control y evaluación. La introducción de morbilidad de ETS/VIH y los formularios de
actividad de prevención, con informes de los niveles periféricos a regionales y regionales
a centrales, ha aumentado mucho los informes de ETS. La mejora de las pruebas
diagnósticas en CERETS y UAMPS proporciona por primera vez en América Latina
datos nacionales  sobre el número pruebas y porcentaje de casos positivos para VIH y
otras diversas ETS entre grupos de alto riesgo, así como para VIH y sífilis entre mujeres
embarazadas. La mejora en los sistemas informáticos y en la formación fueron pedidas
por los coordinadores regionales e incluso por los PEP. PROCETSS sigue siendo
responsable de analizar los datos recogidos en el control de las actividades de programa.
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Debido a la reforma planificada en el cuidado de la salud, el presupuesto de PROCETSS
no incluye financiación para este tipo de control y supervisión para el 2000, y esta
financiación es de necesidad urgente.
 
 Las actividades de vigilancia de VIH deben controlarse de manera rutinaria e
informarse respecto a la prevalencia de VIH entre personas con tuberculosis.
 
 Incluir el Conjunto de Estudio de ETS y Comportamiento Sexual de 1996 en el
ENDES 2000, y en posteriores versiones de ENDES, para ayudar a evaluar el
impacto de los programas de prevención de VIH/SIDA/ETS a lo largo del tiempo.
Ampliar las cuestiones necesarias para ayudar a evaluar las tendencias en el
comportamiento respecto al riesgo y en la morbilidad de la enfermedad.
 
 UTILIZACIÓN DEL MODELO RÁPIDO PARA DIVULGAR LOS HALLAZGOS
Y AFECTAR A LA POLÍTICA
 
 En el área de la propugnación de medidas, y para estimular un entorno favorable al
establecimiento de medidas, PROCETSS emprendió diversas actividades específicas de
comunicaciones. Durante el período del proyecto, el modelo RAPID (modelo e impacto
del SIDA), que resumía el impacto previsto sobre la demografía de las proyecciones del
SIDA y del VIH/SIDA en Perú fue desarrollado y presentado a una variedad de personas
encargadas de tomar decisiones y a públicos de influencia clave durante 1998 y 1999.
Tanto la frecuencia de estas actividades como la diversidad de los públicos alcanzados
fue notable. Se proporcionó cobertura de prensa al equipo de evaluación, indicando que
se citaban los datos epidemiológicos.

 
 Tabla 2.  Distribución de los Miembros del Público Asistente a las Presentaciones de “Impacto de la

Epidemia de VIH/SIDA” de PROCETSS
 

 TIPO DE AUDIENCIA  1998
Número

(porcentaje)

 1999
Número

(porcentaje)
 Grupo de trabajo intersectorial  157 (40)  51 ( 4)

 Profesionales internacionales de la salud pública
(incluyendo UNAIDS)

 110 (28)    0

 Líderes de la opinión pública, fuerzas privadas y
armadas

   47 (12)  340** (30)

 Profesionales médicos (nivel nacional)   55* (14)  750 (66)

 Periodistas   20 (  5)     0

 TOTAL  389  1141

 *    Todos trabajando en las fuerzas de la Policía Nacional
 **  Incluyendo a 300 miembros de la Policía Nacional
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 Evaluación del Uso del Modelo RAPID
 
 El centro de atención en el uso del modelo RAPID en Perú fue una proyección de la
morbilidad del VIH y del SIDA en Perú. Es difícil evaluar el impacto específico de las
presentaciones de este modelo (frente al impacto de otras presentaciones) sobre las
personas que deciden las políticas en Perú, pero los aumentos generales del presupuesto
para la prevención y tratamiento del VIH/SIDA/ETS del gobierno de Perú son
consistentes con el impacto de estas presentaciones.
 
 RENDIMIENTO DE USAID
 
 La mejor evidencia del rendimiento satisfactorio de USAID en el Proyecto de Ayuda
CONTRASIDA tal vez sea el notable éxito del programa PROCETSS en sí mismo en el
desarrollo y prestación innovadora pero apropiada de servicios de prevención y atención
de VIH/SIDA Y ETS en Perú. USAID podría desempeñar un papel importante a la hora
de cubrir estos objetivos de Ayuda CONTRASIDA todavía no conseguidos pero aún
potencialmente valiosos. Estos objetivos originales incluyen:

 
§ Proporcionar liderazgo en el trabajo con UNAIDS para desarrollar un grupo

de donantes,
 

§ Apoyar el fortalecimiento de la infraestructura de las ONGs para el SIDA–
defensa de los servicios de prevención fuera de Lima,

 
§ Promover enfoques creativos para implicar al sector público y a las agencias

que no pertenecen a la sanidad del gobierno de Perú en la prevención y
atención de las ETS/VIH,

 
§ Desarrollo de apoyo de un consejo de asesoría nacional frente al SIDA, y

 
§ Más allá de los objetivos originales de Ayuda CONTRASIDA, las

recomendaciones para la prevención y atención nacional frente a
VIH/SIDA/ETS efectuadas a través de este documento, incluyendo aquellas a
las que se da prioridad en el resumen ejecutivo, representan áreas potenciales
de implicación futura del apoyo de USAID.

 
 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y TRANS-PROGRAMÁTICA
 
 La coordinación interinstitucional bajo Ayuda CONTRASIDA tuvo éxito en algunos
casos y menos éxito en otros. La junta de asesoría del SIDA prevista por el plan de
actividad de Ayuda CONTRASIDA no estaba formada por el gobierno de Perú, pero
sigue siendo un importante objetivo. Esta junta aparentemente requiere el apoyo tanto del
MOH como de la oficina del presidente. Sin embargo, los comités intersectoriales han
desempeñado un importante papel de coordinación a nivel regional. Estos comités han
estado particularmente activos a la hora de conseguir la cooperación entre las autoridades
de sanidad y las autoridades que elaboran los planes. PROCETSS está trabajando de
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manera eficaz con OGE, y está comenzando a planificar pruebas de VIH/ETS, así como
programas de prevención, con COPRECOS y con las Fuerzas Armadas. Los programas
MCH de  PROCETSS y del MOH han funcionado de manera eficaz juntos para
establecer programas globales y de gran alcance para la prevención de VIH/SIDA/ETS en
mujeres embarazadas. La coordinación con programas de planificación familiar ha estado
limitada a la colaboración sobre las guías generales para la gestión sindrómica de ETS y
de infecciones del tracto reproductivo (RTIs), pero podrían y deberían hacerse mucho
más extensas con apoyos y alientos externos. La coordinación de los programas de
prevención que implican a jóvenes ha comenzado con el apoyo UNAIDS; sigue
existiendo una importante necesidad futura de un programa multicomponentes para la
prevención y la atención de VIH/SIDA/ETS en jóvenes que debe extenderse al nivel
regional. PROCETSS ha colaborado estrechamente con otras diversas instituciones y
grupos profesionales en Perú (universidades, instituciones médicas, U.S. Naval Medical
Research Institute Detachment [USNAMRID]) para llevar a cabo la formación, la
investigación operativa y el desarrollo de servicios clínicos.
 
 Perú ha realizado ya grandes pasos hacia implicar a muchas instituciones, incluso aunque
no se enfrente al alcance galvanizador de una epidemia tan importante como la epidemia
tailandesa. La formación de un consejo de asesoría nacional contra el SIDA y la adopción
de un plan multisectorial estratégico y de acción (probablemente basado en el marco que
ya ha preparado el PROCETSS)  sigue siendo un objetivo útil. Esto podría conducir a la
legitimación y guía a los comités intersectoriales regionales. USAID podría continuar
alentando esto y facilitando aún más un ataque programático concertado sobre el
VIH/SIDA mediante planificación interna y estrecha coordinación de posibles
actividades relacionadas con VIH/SIDA/STD/RTI de USAID relacionadas con la
política, con los jóvenes, con las mujeres, con la salud reproductiva y con la planificación
familiar, así como con las enfermedades infecciosas emergentes.
 

 
 OBJETIVO 2

 
 EVALUAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO, INCLUYENDO
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BCC, COLABORACIÓN CON

ONGs Y REDES DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
 

 
 
 INSTITUCIONALIZACIÓN DE ENFOQUES DE COMUNICACIÓN DE
CAMBIO DE COMPORTAMIENTO (BCC) TÉCNICAMENTE PROBADOS
 
 PROCETSS ha creado una Unidad de Intervenciones para el Cambio de Comportamiento
STD/VIH gestionada por un especialista/psicólogo experimentado en BCC y dos
psicólogos junior responsables del asesoramiento y de programas para jóvenes,
respectivamente. En 1999, el MOH reestructuró algunos de sus programas de apoyo
núcleo y consolidó BCC, la supervisión y el control, así como la formación, en un
servicio centralizado compartido por todos los programas técnicos. El jefe actual de la
unidad BCC centralizada es el anterior director de la unidad BCC de PROCETSS, y,
como su sucesor, demostró la clara capacidad técnica para planificación BCC y diseño de
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intervenciones. Aunque actualmente la unidad es capaz de producir una amplia variedad
de intervenciones BCC efectivas con bastante rapidez, es posible que la centralización
futura de  los servicios BCC en el MOH pudiera impedir inicialmente la capacidad de
PROCETSS para producir directamente materiales nuevos y actualizados.
 
 Una marca del programa BCC de PROCETSS es su dedicación clara a los grupos con
comportamiento de alto riesgo y su uso de diversos medios combinados. Las campañas
de comunicaciones implican medios múltiples y creativos (folletos, pósters,
comics/fotonovelas, spots de vídeo, tablas y materiales de identidad para trabajadores de
servicios social por parejas). Se ha prestado una cuidadosa atención a la investigación
formativa y a la validación, frecuentemente en colaboración con socios de ONGs con
apoyo financiero del proyecto Ayuda CONTRASIDA, que aseguró el acceso a miembros
adecuados de público (tal y como se describe en la sección de ONG). Los comentarios de
los educadores por pares confirmaron que los materiales son aceptables y apropiados para
sus publicos designados. Para la producción en cinta de vídeo, PROCETSS ha utilizado
servicios profesionales para asegurar la calidad. El uso de la radio para formatos distintos
a charlas (por ejemplo, dramas radiofónicos y música popular) parece estar limitado, pero
los recientes vínculos con un actor popular de la televisión peruana que está infectado por
el VIH tenderá a ampliar las oportunidades de uso de los medios electrónicos.
 
 Como parte de la mejora de la atención nacional a las ETS clínicas, se han presentado los
servicios de asesoría como parte indispensable La cobertura de servicios de asesoría es
impresionante, con un total de 1.379 asesores entrenados de PROCETSS actualmente
activos y disponibles para sesiones de hasta 30 minutos. Ciertamente, se ha producido
una considerable rotación del personal, que necesita reclutamiento y formación
continuos. Las sesiones de asesoría se centran en aumentar el conocimiento de la
transmisión ETS/VIH y de sus riesgos, una revisión general de los objetivos de
comportamiento y una breve demostración del uso del condón, y sobre temas
relacionados con las pruebas VIH (una asesoría completa antes y después de la prueba es
actulamente estándar en los servicios clínicos de PROCETSS). El diseño y contenido de
las sesiones de formación de asesores de 3 días de duración, aunque apropiadas para los
asesores sin expriencia previa con pacientes de ETS, no permite la adquisición de
habilidades avanzadas de comunicaciones/asesoría, como la asesoría centrada en el
cliente. Esto es importante porque se ha demostrado recientemente que la intervención de
asesoría centrada en el cliente puede tener un impacto sostenido sobre el comportamiento
de riesgo de ETS/VIH heterosexual y sobre la reducción de las tasas de adquisición de
ETS.19, 20  PROCETSS ha mejorado los servicios de asesoría ETS estableciendo guías
claras, técnicamente sólidas, de asesoriamiento, e incluyendo el asesoramiento como
parte de la atención integrada de ETS/VIH. El efecto de estos servicios de ETS,
recientemente desarrollados, requiere una evaluación adicional. “El conocimiento de
ETS/VIH” podría suministrarse mediante métodos alternativos, como materiales de BCC
clínicamente basados (por ejemplo, pósters, fotonovelas o cintas de vídeo en salas de

                                                       
 19Nduati, R., John, G., Mbori-Ngacha, D., Richardson, B., Overbaugh, J., Mwatha, A., Ndinya-Achola, J.,
Bwayo, J., Onyango, F.E., Hughes, J., Kreiss, J. “Effect of breastfeeding and formula feeding on
transmission of HIV–1: a randomized clinical trial.” JAMA 2000 Mar 1;283(9):1167–1174.
 20Kamb, M.L. et al., 1998, op. cit.
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espera), dejando de esta forma más tiempo para la asesoría centrada en el cliente, como
las entrevistas motivacionales.
 
 El proyecto Ayuda para el SIDA ha apoyado el establecimiento de caros programas de
servicios sociales por pares dirigidos a MSM, FSWs y, más recientemente, a jóvenes.
Compatibles con la estrategia global de PROCETSS, estos programas fueron inicialmente
desarrollados y comprobados en campo en Lima, y en el caso de MSM y FSWs, se han
amplicado a nivel regional. Hay actualmente entre 8 y 20 PEPs trabajando en cada ciudad
o comunidad donde la intervención es activa. El tamaño de los equipos PEP varía con el
tamaño estimado de la población objetivo. Los criterios para la selección de pares para
FSW y MSM son apropiados y muchos de estos programas han madurado hasta el punto
en que los asistentes sociales más experimentados sirven como mentores para los nuevos.
Aunque la rotación de los asistentes por pares FSW y MSM continúa siendo una
preocupación entre el 30 y el 50 por ciento de todos ellos en un emplazamiento dado han
participado desde el inicio del programa, asegurando que estuvieran disponibles
individuos más experimentados. Durante todas las visitas a emplazamientos, los
monitores indicaron que tenían experiencia de campo reciente acompañando a asistentes
sociales. La gestión inadecuada de los asistentes sociales (por ejemplo, niveles de
rendimiento estrictamente regulados, y falta de solidaridad dentro del grupo) fue rara.
Una preocupación es que el criterio para la selección de pares para jóvenes no se hubiera
enfocado todavía en aquellos con fácil acceso a los jóvenes y que no asistían ya a la
escuela. Sin embargo, este programa piloto fue lanzado hacía solamente 5 meses y es
demasiado pronto para evaluar la composición final, y mucho menos la aceptabilidad y
eficacia de este grupo.
 
 La formación inicial de 3 días para PEPs implicó 18 horas de formación didáctica sobre
sexualidad, autoestima, mantenimiento general de la salud, riesgos y prevención de ETS
y VIH, negociación de condón y negociación de habilidades de uso del condón, temas
legales relativos a la prostitución y testimonios por parte de mujeres que ya estaban
trabajando como PEPs. El proceso de entrenar a los asistentes sociales por pares fue
menos claro y sistemático. En un emplazamiento, a un nuevo asistente social se le había
dado una breve orientación por parte del monitor e inmediatamente se unió a otro
asistente social por pares para el trabajo de campo del día siguiente.
 

 Los materiales de comunicación proporcionados a todos los PEPs incluyen folletos
apropiados para los públicos, para utilizarlos en campo (conteniendo secciones sobre
autoestima, signos y síntomas de ETS en hombres y mujeres, hechos básicos sobre VIH,
servicios sanitarios disponibles a través de PROCETSS y habilidades de uso de
condones). A los PEPs de FSW y MSM también se les proporcionó camisetas con el
logotipo de la campaña de PROCETSS y de prevención, tarjetas de identificación con
fotos y maletines con el logo PROCETSS que pueden utilizar para llevar condones,
folletos y tarjetas de referencia en su trabajo de campo.
 
 El rendimiento del programa PEP basado en los indicadores de proceso, como los
números de nuevos pacientes de ETS referidos por los clientes es impresionante. En
algunos centros, el número de nuevos pacientes vistos en un período de tiempo dado (por
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semana o por mes) se ha duplicado con creces. El equipo de evaluación observó
moderadamente la fuerte carga de pacientes de clínica y los pacientes con ETS
importantes que reciben tratamiento en las clínicas. En términos de impacto, los servicios
mejorados de ETS para FSW en Lima y Callao han hecho descender la incidencia de ETS
entre las FSWs (Sánchez) y los asistentes sociales PEP es uno de los diversos elementos
de la mejora de los servicios.
 
 Recomendaciones Relacionadas con IEC/BCC
 
 Reforzamiento de la defensa. Un comité de asesoría nacional podría desempeñar un
papel activo en el diseño de un plan de defensa y participación en las actividades de
defensa, incluyendo reuniones públicas y talleres. Continuar las asociaciones con los
representantes clave de los medios de comunicación que han demostrado interés en temas
de VIH/ETS o de salud. Identificar programas de formación para periodistas y evaluar la
viabilidad de desarrollar un seminario de formación que se implantará con la consulta
PROCETSS.
 
 Continuar reforzando los servicios de asesoría. Desarrollar materiales BCC basados en
clínica con un énfasis especial en la transferencia de buena parte del contenido
informativo actualmente incluido en una sesión de asesoría a una herramienta de
aprendizaje pasivo (por ejemplo, mini medios, cintas de vídeo en salas de espera).
Evaluar la calidad de los servicios de asesoría existentes para comprender el contenido
específico y las técnicas de asesoramiento que se utilizan. Instituir la supervisión
permanente de asesores de ETS como parte de un programa de aseguramiento de calidad.
Preparar la introducción de métodos de asesoría centrados en el cliente, cuando los
servicios están establecidos, el personal tiene suficiente experiencia y el aseguramiento
continuo de calidad, así como una estrecha supervisión, son operativos.
 
 Desarrollar BCC adecuada a las necesidades regionales. Obtener aportaciones a nivel
regional en las necesidades y desarrollo de los materiales BCC (especialmente personal
clínico y PEPs). Como parte del proceso de evaluación BCC, desarrollar talleres cortos
de BCC (medio día) para incluirlos como parte de la agenda para actividades previamente
programadas con participación a nivel regional (por jemplo, formación de PEP, reuniones
de vigilancia VIH, formación nacional o subregional, o reuniones de supervisión).
Evaluar y desarrollar la capacidad de producción de materiales BCC a nivel regional.
Especificar las necesidades y objetivos de BCC a nivel regional (ver el punto más abajo)
que puede requerir énfasis en enfoques particulares como la defensa, el asesoramiento o
campañas utilizando medios de masas o medios más limitados. Debe prestarse una
consideración especial a la viabilidad de la implantación a nivel regional y a los recursos,
particularmente las oportunidades de asociaciones con ONGs basadas en la comunidad.
 
 Evaluar la exposición de intervención, así como la aceptabilidad y el impacto.
Evaluar los materiales BCC para evaluar qué enfoques son más eficaces con los
diferentes públicos objetivo. Estos estudios deben buscar comprender los elementos clave
de aquellos enfoque que son efectivos para diferentes grupos de acuerdo con el modelo
de cambio de comportamiento integrado.
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 ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO DE ONGS
 
 Buena parte del progreso hacia la creación de capacidad de las ONGs para lanzar una
respuesta ampliada a la prevención y atención de VIH/ETS queda patente por el
crecimiento continuado y la madurez de un cuadro de ONGs basadas en Lima. Estas
organizaciones están motivadas por una gama de perspectivas, desde un interés en la
prestación de servicios médicos y/o sociales altamente aceptables y de alta calidad  hasta
sus componentes para avanzar una agenda de derechos humanos en nombre de los grupos
privados de derechos, como las personas positivas al VIH o MSM. Estas organizaciones
estaban utilizando de manera generalizada enfoques técnicamente sólidos, tanto en
talleres de formación de participación con sus componentes, así como en servicios
médicos y de asesoría para grupos objetivo específicos, actividades de investigación de
operaciones o desarrollo y validación de materiales BCC. También tienen sistemas de
gestión bien desarrollados y personal con habilidades de planificación. Una ONG, Via
Libre, estuvo representada en un curso de dos semanas de duración en 1999 patrocinado
por el Centro Internacional NIH-Fogarty en la Universidad de Wasington sobre Revisión
Ética de la Investigación Humana sobre el SIDA.
 
 Bajo el proyecto Ayuda CONTRASIDA, PROCETSS  contrató con varias ONGs la
realización de actividades de investigación de operaciones. Los hallazgos de estos
proyectos se utilizaron para refinar las actividades de PROCETSS (vea la tabla 3 más
abajo). Aunque la intención original era que PROCETSS diera contratos a ONGs para
proyectos específicos basados en su experiencia y habilidad técnica para realizar estos
proyectos, las regulaciones relativas a la contratación del gobierno evitó, en último
término, este tipo de colaboración. El proceso requirió ofertas competitivas, y las
concesiones se realizaron basándose exclusivamente en consideraciones presupuestarias.
Así, el concepto original de un programa de concesiones pequeñas y flexibles canalizadas
a través del programa del gobierno no fue viable. A pesar de estas limitaciones sobre la
colaboración entre ONGs y gobierno, todos los informantes estuvieron de acuerdo en que
la relación de trabajo entre PROCETSS  y ONGs ha mejorado de manera continua a lo
largo del período de Ayuda CONTRASIDA. Existen ahora canales abiertos de
comunicación y oportunidades para la interacción profesional ente PROCETSS y ONGs.
 
 Es importante diferenciar entre el grupo maduro de ONGs centrado en ETS/SIDA basado
en Lima y un grupo de ONGs establecidas que se centran en la sanidad de la
reproducción o en la planificación familiar que ha llevado a cabo actividades de
prevención de ETS/SIDA. Las ONGs dedicadas a la sanidad reproductiva/planificación
familiar visitadas durante esta evaluación han tenido apoyo de financiación internacional,
servicios clínicos de sanidad reproductiva establecidos y, por lo menos en un caso,
INTERPARES, están afiliadas al programa a nivel provincial. Debido a que sus típicos
usuarios consistían en parejas que podrían usar contraceptivos, no llegaron a grupos de
elevado riesgo de ETS (esto es, MSM y FSWs). Sin embargo, estas ONGs han realizado
considerables esfuerzos para llegar a los jóvenes en riesgo de resultados adversos de la
salud reproductiva. Por ejemplo, INPPARES ha lanzado recientemente un programa de
asistencia social en pares destinado a niños de la calle con un programa que hace hincapié
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 Tabla 3.  Resumen de Actividades de ONGs Financiadas por Ayuda CONTRASIDA
 

 TÍTULO DE LA ACTIVIDAD  ONG QUE LA IMPLANTÓ

 Evaluación de un protocolo de gestion clínica de
ETS en pacientes con descarga vaginal en una
clínica de sanidad reproductiva

 Instituto Peruano de Paternidad
Responsible (INPPARES)

 Estudio de la salud sexual en un área peri-urbana de
Lima

 PRISMA

 Entre peines y cepillos  Asociación Germinal

 Razones por las cuales los MSM tienen prácticas
sexuales no seguras

 Movimiento Homosexual de Lima
(MHOL)

 Rutas de acceso a condones entre adolescentes en
Lima, Cuzco, e Iquitos

 Asociación Kallpa

 
 
 en la prevención de ETS en un contexto de sanidad reproductiva más amplio. Una
revisión de los aspectos de comunicación de este y de otros programas de prevención de
ETS en INPPARES reveló una comprensión incompleta de los diversos mensajes de
cambio del comportamiento sexual, como un reconocimiento del síntoma de ETS. Esta
observación puso de manifiesto las oportunidades futuras de una mejor colaboración,
tanto con ONGs centradas en ETS/VIH y con PROCETSS.
 
 Durante el período del proyecto de Ayuda CONTRASIDA, las ONGs con base en Lima
han demostrado también una capacidad para proporcionar apoyo complementario a las
actividades del gobierno proporcionando personas para sesiones de formación de PEP o
para facilitar GAMs. Aunque la participación de representantes de las ONGs en la
formación PROCETSS pareció limitada, esto no parece haber impedido su desarrollo
profesional a lo largo del período del proyecto.
 
 En los últimos años, ha quedado claro que la necesidad de colaboración y reforazamiento
institucional de las ONGs son mayores fuera de Lima, en aquellas áreas del país
identificadas por actividades de vigilancia como áreas prioritarias para la prevención de
ETS/VIH. Desafortunadamente, no fue posible revisar las capacidades de las ONGs a
nivel provincial. El equipo se reunió con el representante de solamente una ONG
francesa, Médicos del Mundo, basada en Iquitos. Esta ONG internacional ha prestado un
apoyo considerable al programa regional en forma de una donación de fármacos para el
tratamietno de ETS y de transporte (un vehículo y un barco). Sin embargo, esta
colaboración no estuvo orientada haca la catalización de la capacidad de las ONGs
indígenas ni su centro de atención fue la transferencia de tecnología. Otro ejemplo de
colaboración de ONGs internacionales es el apoyo prestado por Médicos sin Fronteras
(MSF, Bélgica) a PEPs de FSW que trabajan en el sur de Lima. Aunque el equipo no
pudo reunirse directamente con representantes de MSF, están proporcionando materiales
de identidad (ropas) a este grupo de PEPs.
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 La Red SIDA Perú (RCS) fue establecida en 1997 y actualmente está formada por siete
ONGs miembros:  Asociación Germinal, Asociación KALLPA, Asociación PRISMA,
Asociación Via Libre, Centro de Estudios de Problemas Económicos y Sociales de la
Joventud (CEPESJU), Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), y Programa de
Soporte a Autoayuda de Personas Seropositivas (PROSA).  Todas estas ONGs son
organizaciones maduras basadas en Lima con una extensa experiencia y capacidades
generalmente de alto nivel en la prevención de ETS/VIH y en el campo de la atención. En
el diseño del proyecto Ayuda CONTRASIDA, la intención original de catalizar la
formación de una red de ONGs era apoyar una respuesta ampliada a ETS/VIH que
estuviera basada en la comunidad y que fuera complementaria al programa del gobierno.
Desde la perspectiva del liderazgo RCS, sin embargo, la organización se estableció con
un centro de atención más modesto – asegurar la existencia a largo plazo de la red y
apoyar a sus miembros en su trabajo. Poco después, la jefatura de RCS estableció la red
con obligaciones legales que requerían que los miembros de las organizaciones
estuvieran registrados por el gobierno. Implícito en el proceso de registro, las ONGs
miembros deben demostrar un nivel adecuadamente elevado de sofisticación
administrativa y gerencial. Además, RCS requería que las ONGs miembros demostraran
varios años de experiencia de trabajo en el campo de ETS/VIH. Esta estructura fue
adoptada en interés de la estabilidad a largo plazo de la red, y para mejorar la
probabilidad de que las ONGs miembros fueran capaces de cumplir obligaciones
contractuales compartidas cuando se concedieran proyectos de colaboración a la red. El
resultado final es que RCS actualmente se queda escaso a la hora de contribuir a una
respuesta nacional ampliada. Cuando se le planteó a la jefatura de RCS la cuestión de
cómo podría contribuir la organización a construir la capacidad de las ONGs a nivel
regional, ofreció de manera entusiasta su ayuda para reforzar las ONGs basadas en las
regiones con el fin de mejorar su capacidad para la gestión e implantación de proyectos.
 
 La experiencia de proyectos de RCS ha estado limitada, debido principalmente al lento
proceso de poner en marcha la organización. Sin embargo, su reciente experiencia en la
implantación de una intervención piloto de comportamiento centrada en los jóvenes en
Callao (con el apoyo de UNAIDS) ha catalizado las actividades de PROCETSS
destinadas a los jóvenes. De manera similar, con el apoyo de UNAIDS, RCS ha
desarrollado y publicado recientemente un documento de actualización técnica para
periodistas.
 
 En el contexto más amplio de las ONGs, PROCETSS ha tenido un fructífero historial de
colaboración con la comunidad académica, notablemente con la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, Universidad Mayor San Marcos, y el Destacamento del Instituto de
Investigación Médica Naval de Estados Unidos. Estas colaboraciones incluyen proyectos
de investigación aplicados conjuntamente y apoyan las actividades de formación de
PROCETSS. Las colaboraciones se facilitan por las afiliaciones universitarias
preexistentes de parte del personal de PROCETSS.
 
 La capacidad de sostenimiento a largo plazo de la comunidad de ONGs que trabajan en el
campo de ETS/SIDA está basada en dos elementos fundamentales: responsabilidad y
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autonomía.21 La responsabilidad, en sí misma, tiene varias dimensiones, incluyendo la
responsabilidad con respecto a las circunscripciones, a los donantes y al impacto en su
área de énfasis estratégico. En estos términos, las ONGs basadas en Lima parecen haber
conseguido un nivel de responsabilidad en todas las áreas, aunque los indicadores
mensurables de esto estaban más allá del ámbito de la evaluación. La autonomía de las
ONGs también se puede examinar en cierto número de dimensiones, incluyendo un
compromiso claramente articulado de mantener la independencia en la toma de
decisiones. Esto conduce naturalmente a algún nivel de separación entre el gobierno y la
programación de las ONGs, y es evidente entre las ONGs basadas en Lima. Otra
preocupación relacionada con la autonomía es la independencia financiera de una ONG.
Las ONGs más maduras están experimentadas en la obtención de financiación
independiente y tienen vínculos financieros y técnicos de largo alcance con las ONGs y
con los donantes internacionales. Otra característica relacionada con la autonomía de las
ONGs está formada por sus bases y por su capacidad para el activismo social. Algunas de
las ONGs basadas en Lima y que fueron revisadas para esta evaluación evidenciaron un
considerable apoyo de sus bases, particularmente las organizaciones centradas en
proporcionar apoyo a individuos serpositivos y las que tienen como misión principal
centrarse en los derechos humanos para poblaciones privadas de los derechos más
elementales. Finalmente, la pericia técnica y de gestión es un aspecto de la autonomía y,
tal y como se describió anteriormente, esta dimensión pareció estar muy bien desarrollada
dentro de todas las ONGs contactadas durante la evaluación. En resumen, hay evidencias
de que la implicación de las ONGs basadas en Lima en la defensa relacionada con
VIH/SIDA, así como en su prevención y atención, tenderá a ser sostenible. Sin embargo,
no puede decirse lo mismo de las ONGs con base regional (excluyendo las ONGs con
base en Lima y que cuentan con oficinas regionales), con las cuales el equipo de
evaluación tuvo un contacto limitado.

 
 Recomendaciones para Reforzar las ONGs
 
 Las dos principales recomendaciones para un reforzamiento continuo de la implicación
de las ONGs en la defensa, prevención y atención del VIH/SIDA en Perú son desarrollar
una capacidad regional de ONGs y considerar la expansión del alcance la implicación de
las ONGs en la prevención y atención del SIDA.
 
 Desarrollar y reforzar la capacidad de las ONGs a nivel regional. Esto podría
conseguirse utilizando las ONGs de la Red SIDA de Perú con base en Lima para
desarrollar vínculos de colaboración o vínculos satélite con ONGs regionales. Será
necesario evaluar las necesidades y capacidades de las ONGs regionales, desarrollar un
plan de transferencia de gestión y tecnoogía y alentar programas innovadores (por
ejemplo, formación de ONGs y supervisión de PEPs, proporcionando servicios de
atención a niños en el entorno de prestación de servicios ETS/SIDA). Un pequeño fondo
de concesión administrado centralmente para las ONGs regionales podría requerir la
presentación de propuestas de proyecto que se acomodaran dentro de su misión
organizativa y complementaran los objetivos y el centro de atención de PROCETSS en

                                                       
 21 Fisher, J.  NGOs and the Political Development of the Third World. West Hartford: Kumarian Press,
1998.
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poblaciones prioritarias para la prevención del SIDA/ETS. Idealmente, el proceso de
concesiones permitiría suficiente flexibilidad para favorecer proyectos innovadores
basados en la comunidad. El proceso de preparación de las concesiones se incorporaría
idealmente en los esfuerzos de formación y transferencia de tecnología.
 
 Desarrollar una agenda de medidas a adoptar a largo plazo compartida o
complementaria con PROCETSS, directores de ONGs y grupos de trabajo
intersectoriales. La infraestructura PROCETSS/MOH lleva la carga de la prevención y
atención del VIH/SIDA en Perú, especialmente fuera de Lima. Un continuo
reforzamiento de la capacidad de las ONGs en la prevención y atención del VIH/SIDA,
así como en la defensa, complementará los ambiciosos esfuerzos del MOH.
 
 COLABORACIÓN CON LAS EMPRESAS Y CON LA INDUSTRIA
 
 La economía peruana ha estado inmersa en una recesión durante la mayor parte de la
última década. La dirección de PROCETSS informa de que la comunidad de empresas ha
mostrado un bajo nivel de interés en temas de salud relacionados con VIH/SIDA. Aunque
el equipo de evaluación no se reunió formalmente con representantes de la comunidad
empresarial para verificar esta barrera desde su perspectiva, parece comprensible. Parace
que no hay programas de prevención VIH/SIDA en los centros de trabajo. Sin embargo,
existe la evidencia de que los representantes del sector privado, en su papel como líderes
comunitarios, están participando en su calidad de miembros de algunos grupos de trabajo
intersectoriales a nivel regional, y conversaciones informales con hombres de negocios
sugirieron un potencial interés donde el interés personal y el altruismo se solapan.
 
 Recomendaciones para Empresas e Industria
 
 Solicitar la participación del sector privado en un consejo de asesoría nacional sobre
el SIDA. La implicación de los líderes de la comunidad del sector privado que se enlaza
con asociaciones empresariales nacionales clave en un consejo de asesoría nacional sobre
el SIDA ayudará a suscitar el interés en programas de prevención VIH/SIDA en los
centros de trabajo y ayudaría a ampliar la respuesta nacional para incluir al sector
privado. Los programas modelo en África incluyen intervenciones entre conductores de
camiones en Mombassa, Kenya,22 y entre trabajadores de fábricas en Zimbabwe (D.
Katzenstein, datos no publicados). Sería útil coordinar viajes para representantes del
sector privado del consejo de asesoría nacional para visitar programas modelo en centros
de trabajo, preferiblemente en las regiones. Estos viajes estarían idealmente coordinados
por PROCETSS, con apoyo financiero del sector privado.
 
 Establecer una unidad de asuntos exteriores dentro de PROCETSS, vinculada a la
unidad similar en el MOH. Esta unidad promocionaría los servicios sociales activos
del sector privado como primer paso para alentar el desarrollo de programas de
prevención de VIH/SIDA en los centros de trabajo. USAID puede desear considerar el

                                                       
 22 Rakwar, J., Lavreys, L., Thompson, M.L., Jackson, D., Bwayo, J., Hassanali, S., Mandaliya, K., Ndinya-
Achola, J., and Kreiss, J. “Cofactors for the acquisition of HIV–1 among heterosexual men: prospective
cohort study of trucking company workers in Kenya.” AIDS 1999 Apr 1;13(5):607–614.



31

apoyo activo a PROCETSS desarrollando una estrategia política (vea la sección BCC) y
la capacidad profesional para dirigirse a esta área. Los vínculos potenciales con el
programa de democracia USAID podrían proporcionar acceso a un público clave de
personas que realizan decisiones dentro del sector privado con un interés en los
programas de prevención de VIH/SIDA. La experiencia internacional ha mostrado que
las corporaciones multinacionales están frecuentemente entre las primeras en adoptar
enfoques innovadores a la prevención en los centros de trabajo.
 
 Solicitar propuestas de concesiones para programas innovadores de prevención de
VIH/SIDA en el centro de trabajo
 
 MEJORA DE LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN POR MEDIO DE
PUBLICACIONES, CONFERENCIAS/TALLERES Y CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
 
 PROCETSS produce dos importantes publicaciones sobre una base mensual. El
Contrasida Informe es una publicación dirigida a un público general de profesionales que
trabajan en el campo de prevención del SIDA/ETS (vea la sección BCC) y tiene, en cierta
medida, un enfoque de defensa. Diseminación Inferati va sobre las Enfermedades de
Transmisión Sexual y VIH/SIDA se distribuye fundamentalmente a proveedores de
servicios sanitarios que ofrecen actualmente atención para el VIH y ETS. Su contenido se
centra alrededor de una colección de artículos recientes traducidos de la literatura
científica revisada. La eficacia de la publicación aumentaría mediante la inclusión de un
artículo de resumen que se centre en la interpretación de los diversos artículos científicos
que revisa. Este resumen podría incluir puntos clave de cada artículo de interés para los
proveedores de atención sanitaria y para los planificadores y, cuando fuera pertinente,
resaltar cómo los hallazgos del artículo actual cambian o actualizan los enfoques
científicos actuales al tratamietno de los pacientes o a los problemas de prestación de
servicios sanitarios en Perú. En general, esta publicación se beneficiaría de ocuparse de
las barreras a la adopción de nuevos sitemas de atención por parte de los proveedores de
atención sanitaria.
 
 El proyecto Ayuda CONTRASIDA apoyó el establecimiento de un centro de
documentación domiciliado en Via Libre, una ONG con base en Lima. De acuerdo con el
bibliotecario del centro, los estudiantes universitarios son los principales usuarios del
centro. La población de usuarios es algo heterogénea, e incluye a periodistas en la semana
anterior al 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA. La población de usuarios, algo
limitada, provoca preocupación, especialmente puesto que uno de los objetivos
pretendidos era  informar y enseñar de manera continua sensibilidad a los líderes de la
opinión. La infraestructura del centro es adecuada, teniendo en cuenta la demanda actual,
e incluye acceso a Internet, aunque los dos terminales disponibles solamente están
accesibles al personal del centro de documentación que realiza búsquedas basadas en la
petición de un usuario. El centro está dotado de un bibliotecario entrenado y de un
especialista en información principalmente responsable de realizar las búsquedas en
Internet. La continua expansión y actualización de la colección del centro de
documentación ha estado dificultada por la faltade fonfos. Tampoco está claro cómo este
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centro de documentación se acomoda a los otros recursos, como las bibliotecas de la
universidad. Parece importante revisar un plan estratégico para estos servicios,
particularmente teniendo en cuenta el reciente crecimiento explosivo en el intercambio de
información basado en Internet.
 
 En los últimos cinco a siete años, PROCETSS ha patrocinado una amplia gama de
reuniones y talleres de formación nacionales e internacionales. Las actividades de
formación directamente relacionadas con la gestión clínica y la prestación de servicios de
SIDA/VIH se describen en la sección BCC de este documento. PROCETSS tiene una
considerable capacidad para diseñar y coordinar reuniones científicas efectivas. Estas
actividades han reunido a importantes representantes de las comunidades científica, de
sanidad y de ONGs sobre una base regular para intercambiar información y actualizar sus
respectivos enfoques. Estas actividades se contemplan como muy valiosas para crear
capacidad entre el sector de atención sanitaria y ONGs y para ampliar la respuesta
nacional a la prevención y atención del SIDA/ETS.
 
 Recomendaciones
 
 Continuar invitando el apoyo de donantes para reuniones nacionales e
internacionales y para talleres de formación. Estas actividades han estado apoyadas
por USAID y han tenido un gran éxito.
 
 PROCETSS podría proporcionar apoyo para extraer datos adecuados para Perú y hacer
que estén disponibles comentarios a grupos de interés en Perú. Cada vez más, incluso
los países en desarrollo están utilizando Internet para actualizar información
específica sobre VIH/SIDA.
 
 Mejorar la agenda de publicaciones de defensa (tal y como se describe en la sección
BCC de esta evaluación).
 

 
 OBJETIVO 3

 
 CAPACIDAD DE SOSTENIMIENTO FINANCIERO,

INSTITUCIONAL Y SOCIAL
 

 
 El aumento de la comprensión y compromiso por parte del gobierno de Perú para
aumentar la prevención, la atención y el apoyo al SIDA queda puesto de manifiesto por el
hecho de que la financiación nacional a PROCETSS para la prevención de
ETS/VIH/SIDA ha aumentado desde aproximadamente 7.500.000 soles en 1997 hasta
11.204.000 soles en 1998, a 12.630.000 en 1999 y a 18.500.000 soles en 2000 (más de un
150 por ciento de aumento en soles desde 1997). El apoyo adicional de Ayuda
CONTRASIDA representa aproximadamente el 10 por ciento del presupuesto anual
desde 1997 hasta 1999. El apoyo externo adicional de un préstamo del Banco Mundial y
UNAIDS totalizó 360.000 en 1999. El apoyo regional y local conseguido por el programa
nacional es difícil de evaluar pero indudablemente supera con creces el apoyo de
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PROCETSS. Por ejemplo, en Iquitos, PROCETSS financió un puesto (el coordinador
regional de PROCETSS) en el sistema de servicios sanitarios, mientras que el gobierno
local apoyó 35,5 puestos implicados en la prevención o atención de VIH/SIDA/ETS,
varios de los cuales (en centros sanitarios más grandes y CERETS) trabajaron a tiempo
completo sobre VIH/SIDA/ETS como coordinadores, asesores, clínicos o técnicos de
laboratorio responsables de pruebas VIH, pruebas RPR, etc. El departamento de sanidad
regional pagó el 25 por ciento de las pruebas ELISA de VIH (pero pensó que
PROCETSS pagaría las pruebas ELISA). Médicos del Mundo proporcionó un apoyo
adicional en personal y suministros. Por una parte, PROCETSS financió por completo la
red de asistentes sociales por pares, los suministros de laboratorio y las medicaciones
para CERETS y UAMPS. El gobierno de Perú está ampliando actualmente el sistema de
colaboración con PROCETSS/MCH para pruebas prenatales de VIH y sífilis, y está
proporcionando terapia antiretrovírica profiláctica y tratamiento de sífilis para mujeres
embarazadas en todo el país. El gobierno de Perú financia completamente las pruebas y el
tratamiento y proporciona 3 meses de alimentación para hijos de mujeres infectadas de
VIH. El número de casos de sífilis congénita evitada es impresionante. El gobierno de
Perú proporciona también pruevas CD4 para personas infectadas de VIH en Lima.
PROCETSS ha desarrollado guías generales para la prevención y gestión de infecciones
oportunistas y proporciona medicaciones para ello. El gobierno de Perú no proporciona
tratamiento antiretrovírico para infecciones VIH, excepto para profilaxis perinatal.
 
 Tal y como se indica más arriba, las actividades de prevención del VIH/SIDA
desarrolladas por PROCETSS en Perú representan un programa modelo para
Latinoamérica. Aunque el trabajo basado en la comunidad de PROCETSS con
poblaciones de alto riesgo está basado en evidencias y es sólido bajo un punto de vista
epidemiológico, las agencias donantes y sus programas MOH afiliados raramente han
trabajado con estos grupos de alto riesgo. Trabajando con estas poblaciones marginales
las actividades de PROCETSS complementan las de los que trabajan en la población
general de mujeres, como MCH y planificación familiar, que probablemente no
contribuyen en gran medida a la transmisión VIH actualmente en Perú.
 
 El hecho de que el gobierno nacional de Perú financie actualmente prácticamente todos
los esfuerzos de asistencia social por pares basados en la comunidad, incluso a nivel
regional, representa un compromiso fuerte y sólido del gobierno del Perú con la
prevención de VIH/SIDA/ETS. Este apoyo financiero es aún más impresionante teniendo
en cuenta el telón de fondo de la recesión general, que conduce a varias reformas
programáticas del Ministerio de Salud. Sin embargo, esta única dependencia de una sola
fuente de financiación—el gobierno nacional de Perú—también representa una
vulnerabilidad potencial en el sentido de que el posible cambio ha conducido a menudo a
descensos sustanciales en la financiación y en el compromiso gubernamental con el SIDA
en algunos países, tal vez debido al variable entusiasmo por el trabajo con grupos y
comportamientos estigmatizados. Tiene menos riesgo trabajar sobre la malaria y la
supervivencia de los niños que trabajar sobre el SIDA. Múltiples fuentes de financiación
y múltiples agencias de implantación pueden amortiguar temporalmente la falta de
financiación. Una agencia donante debe ser lo suficientemente inteligente para sostener
un apoyo directo para un programa nuevo y prometedor en un país como Perú, con una



34

epidemia de SIDA todavía contenida, pero con modelos de comportamiento sexual que la
hacen vulnerable a una epidemia más generalizada.
 
 RECOMENDACIONES PARA ASEGURAR LA CAPACIDAD DE
SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DEL VIH/SIDA/ETS
 
 La capacidad de sostenimiento financiero se puede mejorar a plazo medio
consolidando más bien que expandiendo las actividades de prevención. La capacidad
de sostenimiento institucional puede mejorarse mediante un apoyo público y externo
continuado a los niveles actuales, durante el futuro predecible, y alentando una estructura
y unos procesos de liderazgo y administrativos estables dentro de los esfuerzos de
prevención y atención al VIH/SIDA/ETS. La capacidad de sostenimiento social puede tal
vez mejorarse alentando un mayor desarrollo de la implicación de las ONGs,
especialmente a nivel periférico.
 
 Las intervenciones actuales parecen sostenibles,  pero requieren una cuidadosa
supervisión, control y evaluación, así como medidas de comportamiento y biológicas (por
ejemplo la prevalencia de ETS e idealmente la incidencia del VIH en Lima y tal vez
Iquitos) así como medidas de proceso (por ejemplo, número de condones distribuidos y
contactos realizados por PEPs). PROCETSS ha desarrollado sistemas para recoger datos
sobre estos indicadores de proceso.
 
 Los costes de mantener programas de pruebas de alta calidad, periódicos, de ETS y
VIH dirigidos a FSWs, MSM y jóvenes en grandes ciudades en Perú será sustancial.
Una alternativa a las actividades de prevención de VIH y ETS entre FSWs y MSM que
garantice una consideración es desarrollar más lentamente la educación por pares, las
redes y los servicios clínicos en nuevas ciudades basándose en el análisis de los datos de
la vigilancia centinela 2000, a la vez que se evalúa el impacto en comunidades añadidas
de manera escalonada. FSWs y MSM en las comunidades de intervención podrían
entonces compararse con las otras comunidades respecto al uso de condones con
compañeros casuales y regulares, número de compañeros y prevalencia de gonorrea,
sífilis primaria y VIH tal y como se indica en la vigilancia centinela anual. La incidencia
del VIH puede no ser tan elevada fuera de Lima como para detectar una diferencia
atribuible a la intervención en un período corto. Sin embargo, la incidencia de VIH, así
como las incidencias de ETS, debe compararse en las comunidades de intervención y en
las comunidades en las que no hay intervención, utilizando ELISA en suero reactivo VIH
en la vigilancia centinela. La consolidación a través de supervisión permanente,
formación continua, control, establecimiento de sistemas informáticos y redes de
comunicaciones entre las regiones, junto con una intensificación de la evaluación y
demostración del impacto en regiones donde las intervenciones están funcionando bien –
todo ello podría facilitar la siguiente fase de la expansión del programa.
 
 La capacidad de sostenimiento del programa debe reforzarse adicionalmente
mediante esfuerzos renovados por construir una red nacional de ONGs, tal vez
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coordinadas por la red existente de ONGs en Lima, y proceder con el desarrollo de
la política que se indica en las recomendaciones.
 

 
 OBJETIVO 4

 
 DETERMINAR EL IMPACTO DE TRANSFERIR LAS ACTIVIDADES

DEL PROYECTO AL PROYECTO VIGIA
 

 
 El proyecto VIGIA ha asumido de hecho las responsabilidades de USAID para algunas
actividades de prevención del SIDA financiadas por USAID en Perú. El SIDA y las ETS
fueron listadas como los dos primeros ejemplos de siete enfermedades emergentes en
Perú en la descripción de actividad de VIGIA proporcionada al equipo de evaluación. La
financiación de la prevención de VIH/SIDA durante los tres pimeros años del proyecto
VIGIA totalizaron 70.000 dólares. VIGIA proporcionó 300.000 dólares a PROCETSS en
1999, coincidiendo con el final de Ayuda CONTRASIDA. Estos fondos de VIGIA fueron
utilizados por PROCETSS para pagar la distribución de condones, BCC, referencias por
los PEPs para pruebas ETS y VIH. El proyecto ALASKA fue financiado en parte por
USNAMRID y la Universidad de Washington, y por PROCETSS, con objetivos
separados de investigación operativa para definir la incidencia y los factores de riesgo
para infección de VIH y otras ETS entre MSM en Lima y para desarrollar y evaluar el
uso de PEPS para actividades de intervención CIH/SIDA/ETS para MSM. Estos parece
que tienen objetivos apropiados y complementarios que han sido cubiertos,
proporcionando datos epidemiológicos útiles y un modelo de intervención basada en
asistencia social en pares para MSM en Perú y, desde luego, para la región. Esfuerzos
comparables han sido relativamente escasos en otras partes de América Latina.
 
 Se observaron varios temas de transferencia de actividades de Ayuda CONTRASIDA a
VIGIA:

 
§ Diferencias iniciales en las prioridades de las actividades de prevención

de VIH/SIDA/ETS así como en el enfoque por PROCETSS  y los
programas VIGIA: Mientras que PROCETSS adopaba un centro de atención
en las poblaciones de alto riesgo que tienen la mayor incidencia de VIH y
ETS, VIGIA favoreció campañas de medios y actividades basadas en la
comunidad para la población general y joven.

 
§ Programas verticales frente a programas horizontales: VIGIA prefirió

inicialmente programas integrados horizontalmente para la prevención de
VIH/ETS. Esto puede ser más apropiado para la prevención y diagnóstico
precoz de ETS/VIH en mujeres sexualmente activas que a veces reciben
servicios de MCH o de planificación familiar, pero no para poblaciones
marginadas, como MSM, FSWs o jóvenes que están fuera del sistema escolar.
Sin embargo, la integración horizontal de las actividades epidemiológicas y de
vigilancia en OGE, que están apoyadas por VIGIA, parecen apropiadas y
están procediendo bien.
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§ Conveniencia de una planificación conjunta: PROCETSS desarrolló sus

estrategias de prevención para 1996-2000 antes de que USAID proporcionara
Ayuda para el SIDA y VIGIA. Sería aconsejable para PROCETSS incluir al
personal del proyeto VIGIA en discusiones relacionadas con la planificación
de sus prioridades de programa para 2000-2005 para asegurar la implicación
de VIGIA y el uso y coordinación óptimos de los fondos del MOH y de
VIGIA.

 
§ VIGIA fianancia actualmente vigilancia centinela que implica la recogida de

datos de prevalencia de VIH y sífilis no enlazados de poblaciones prenatales y
prisioneros (FSWs y MSM). PROCETSS obtiene y analiza datos
epidemiológicos adicionales de pruebas voluntarias de VIH y ETS en el curso
de las actividades de control CERETS y UAMPS. La colaboración
permanente entre OGE Y PROCETSS en la vigilancia será importante.

 
§ PROCETSS y VIGIA podrían colaborar en el análisis de la eficacia según los

costes de componentes seleccionados de programas PROCETSS actuales.
 
§ Se necesita equipo de laboratorio en CERETS tanto para el diagnóstico y

tratamiento rápido de sífilis y VIH como para la vigilancia (que no requiere
pruebas rápidas). Parece apropiado que VIGIA ayude en la financiación de
ambos tipos de equipo.

Un consejo nacional de asesoría sobre el SIDA no fue convocado por el MOH y no está
disponible para consulta por VIGIA. Sin embargo, el equipo VIGIA ha consultado con
PROCETSS para desarrollar el trabajo financiado en el presupuesto actual. Un impacto
de transferir la financiación de prevención contra VIH/SIDA de Ayuda CONTRASIDA a
VIGIA parece haber sido que, inicialmente, VIGIA no estaba adecuadamente al corriente
de los objetivos de las actividades de prevención  de PROCETSS con grupos de alto
riesgo o sobre el papel específico que la financiación de VIGIA desempeñaría en el logro
de los objetivos de los programas de prevención en marcha. Mientras que los educadores
PEP de MSM a través del proyecto ALASKA en Lima y las actividades de PROCETSS
en otras regiones parecen haber tenido éxito, sería útil para PROCETSS y VIGIA
colaborar en una evaluación y realizar específicamente un análisis de los costes-eficacia y
capacidad de sostenimiento de este y otros programas.

RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA TRANSFERENCIA DE LAS
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA/ETS A VIGIA

Seleccionar mecanismos para maximizar la eficacia de futuras inversiones de
USAID en la prevención de VIH/SIDA/ETS en Perú: La dirección actual de
PROCETSS posee una considerable pericia en la planificación y evaluación de
prevención de VIH/SIDA. Por ejemplo, el director lleva en su puesto cinco años, lo cual
supone el período más largo que alguien ha estado en su cargo entre todos los diretores de
programas en Latinoamérica. Participa en evaluaciones patrocinadas por USAID relativas
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a otros programas de prevención de VIH/SIDA en América Central y del Sur y el Caribe.
La elevada rotación en otros puestos tiene muchas causas, incluyendo el alto nivel de
sensibilidad política de la prevención de VIH/SIDA/ETS y el elevado nivel de tensión.
Conseguir pericia en disciplinas múltiples en la prevención de VIH/SIDA/ETS en Perú
podría ayudar a la estabilidad y a la mejora continuada de lo que se ha conseguido y
podría promover unos vínculos y una coordinación más significativa de las actividades de
prevención y atención del VIH/SIDA/ETS entre los programas de salud relacionados con
él.

Una fuerte coordinación al nivel de la agencia de financiación alentará una coordinación
más fuerte entre las áreas de programa en el Ministerio y en otras agencias federales. El
diseño de Ayuda CONTRASIDA estuvo muy bien pensado y soporta muy bien el
escrutinio actualmente. Sin embargo, no recomendó un coordinador de SIDA a tiempo
completo. El desarrollo activo de un grupo de donantes de SIDA (con UNAIDS), de una
red nacional de ONGs (con PROCETSS) y de actividades de política, juveniles y de
mujeres deben seguir siendo prioridades para USAID en Perú, y podría beneficiarse de un
coordinador de VIH/SIDA/ETS a tiempo completo en USAID.

Si VIGIA es el mecanismo escogido para canalizar el apoyo de USAID para las
actividades de prevención de VIH/SIDA/ETS en Perú, existe la necesidad de un consenso
más claro sobre los objetivos y fines prioritarios entre el director de VIGIA y el
coordinador de VIGIA USAID por una parte, y el director de PROCETSS y el
coordinador de SIDA DE USAID, si es diferente del coordinador de VIGIA de USAID,
por otra. Parece que son necesarios criterios y procesos explícitos para el uso futuro del
mecanismo de VIGIA. Estos criterios y procesos tendrían que acordarse conjuntamente
por las direcciones de VIGIA y PROCETSS y por sus homólogos de USAID. Estos
criterios podrían incluir lo siguiente: no duplicación de los esfuerzos patrocinados por el
gobierno; compatibilidad con los objetivos, políticas y líneas de actividad de VIGIA y
PROCETSS; y tratar una necesidad importante en la prevención de VIH/SIDA. Con
relación al proceso, sería ideal elegir un área de énfasis a largo plazo que puede aprobarse
por VIGIA y después implantarse por PROCETSS. La microgestión y un cambio en los
modelos de financiación por VIGIA, así como un cambio unilateral en el centro de
atención de PROCETSS deberían desalentarse igualmente. Un presupuesto mínimo para
la prevención de VIH/SIDA a lo largo del curso de la concesión, más un acceso
competitivo a los fondos de VIGIA para el fomento del programa, serían cuestiones
útiles.

No está claro que el proyecto VIGIA sea el mejor mecanismo para ampliar la cobertura
de población y asegurar la calidad de un nuevo programa o para ampliar el programa
desde un punto de vista sólido técnicamente en jóvenes de alto riesgo o en el
fortalecimiento de los servicios para mujeres. Una alternativa sería un coordinador de
programa de VIH/SIDA/ETS en USAID/Perú, que supervise la financiación directa de
PROCETSS en áreas que actualmente necesitan formación y supervisión, desarrollo de
materiales IEC, progreso hacia nuevas áreas de sistemas de asesoría, prevención y
atención, y que coordine las iniciativas depolítica y la financiación para una mayor
cobertura y para su extensión a nuevas poblaciones objetivo.
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RECOMENDACIONES TRANSVERSALES ADICIONALES

Equilibrar la necesidad de consolidación y estabilidad con la necesidad de expansión
continua de las actividades de prevención de VIH/SIDA/ETS basadas en
comunidades, regionales/periféricas en Perú. La primera prioridad para apoyo externo
a la prevención de VIH/SIDA en Perú es la formación, el control y la supervisión para
asegurar una estabilidad y consolidación, seguida de mejoras incrementales en la
cobertura y calidad de un programa sólido técnicamente, innovador pero basado en
evidencias, que representa el modelo latinoamericano de descentralización. Un enfoque
ideal a la supervisión y control incluye visitas anuales a cada centro regional y una
muestra de centros y puestos de salud subregionales por un equipo interdisciplinario. La
mejora de la infraestructura informática (a la que podría ayudar la Universidad de
Washington proporcionando formación a través de su nuevo Programa de Formación
Informática del Centro Internacional Fogarty, que está basado en Perú) es también
importante mejorar el control y análisis del volumen creciente de datos generados por el
programa. Sin embargo, el presupuesto y las actividades de PROCETSS para la
supervisión descendió mucho en 1999, y no se han identificado estos fondos o
actividades para 2000. Es importante asegurar que la supervisión no esté puesta en
peligro por la reforma de la atención sanitaria en un momento en que este nuevo
programa depende mucho de una supervisión estrecha por parte de personas que conocen
el programa.

Equilibrar las necesidades específicas de un sistema vertical con los beneficios
potenciales de la integración, tal y como sea adecuado a la etapa de la epidemia y
según evolucione la ciencia de la prevención y atención del VIH/SIDA. La prevención
y atención del VIH/SIDA en Perú seestá moviendo rápidamente hacia la integración
horizontal. Esto es más evidente en los servicios sanitarios a nivel regional; por ejemplo,
el director médico del Hospital General en Loreta inció que “no piensa en PROCETSS
como una entidad separada de otros servicios prestados por el hospital” y piensa en los
servicios de asesoría, pruebas y atención de ETS y VIH como servicios integrados con el
resto del hospital. El coordinador de PROCETSS en los centros sanitarios más grandes
trabaja exclusivamente en VIH/SIDA y ETS, mientras que en los centros sanitarios más
pequeños los coordinadores tienen responsabilidades combinadas, uniendo generalmente
ETS/VIH/SIDA con MCH pero no con la planificación familiar. A nivel central, el banco
de sangre y la vigilancia han cambiado de PROCETSS al programa de banco de sangre y
a OGE, respectivamente. Las siguientes actividades que podrían probablemente cambiar
son losprogramas para la prevención de sífilis congénita y transmisión de VIH vertical,
que finalmente serán emprendidas por el prorama MCH; sin embargo, sería un error
emprender esta transición ahora. Los esfuerzos con mucho éxito en Perú son nuevos, la
ciencia se está moviendo muy rápidamente, y la coordinación existente está funcionando
muy bien.

De manera similar, los programas de atención de ETS y VIH/SIDA deben permanecer en
PROCETSS por razones diferentes pero importantes. Los programas en rápida evolución
incluyen la implantación de gestión sindrómica para ETS en la periferia y en las
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farmacias, las pruebas y tratamiento de CERTS/UAMPS para ETS en FSWs y MSM y la
atención del VIH/SIDA. La red de SIDA pediátrico en Lima representa un modelo útil de
red de atención sanitaria actualmente. La integración de los servicios de tratamiento y
prevención de ETS/SIDA con servicios de planificación familiar se ha movido muy
lentamente; aunque es deseable una coordinación más estrecha, el lento progreso refleja
parcialmente prioridades básicamente diferentes con respecto a las infecciones del tracto
reproductor inherentes en la misión separada de los dos programas (por ejemplo, la
prevención de complicaciones de la contracepción y el interés de la contracepción reciben
la más alta prioridad en los programas de planificación familiar, mientras que la
prevención de la transmisión de ETS y de VIH/SIDA reciben la más alta prioridad de
PROCETSS): La eficacia e importancia de la educación por pares a poblaciones de alto
riesgo (por ejemplo, FSW, MSM y poblaciones puente) son, como poco, extrañas para
los planificadores familiares, si no un anatema desagradable y mal entendido por esos
programas. La importante necesidad de estos componentes bien establecidos y esenciales
de los programas de prevención de ETS(VIH y SIDA, junto con la ciencia en movimiento
rápido de prevención de ETS/VIH/SIDA representan la razón crítica para sostener los
componentes verticales seleccionados dentro de PROCETSS.

Estos datos deben utilizarse no solamente para guiar la planificación familiar y los
programas de salud para adolescentes, por ejemplo, sino también para evaluar y guiar los
programas de Perú para evitar las infecciones del tracto reproductor y sus secuelas.

Difundir información dentro de USAID sobre el programa de VIH/SIDA/ETS de
Perú—su uso extensivo de educación por pares, su centro de atención en
poblaciones marginales de alto riesgo, la escalada a un programa nacional, la
creciente integración con programas MCH, y el fomento de indicios de impacto con
éxito—como posible modelo para Latinoamérica.
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APÉNDICE A

ALCANCE DEL TRABAJO
(de USAID)



AIDS-HELP  Final  Evaluation
MAARD No. 527-0378-T-90108

SCOPE OF WORK

Objective One:

Assess progress toward achievement of desired results and identify reasons for shortfalls
and successes.

• Strengthened HIV/AIDS prevention activities by PROCETSS at central and regional
levels through technical assistance, training, supervision and monitoring;

• Increased understanding and commitment by Government of Peru to increase
HIV/AIDS prevention, care and support activities

• Established and operational National Advisory Council that includes representatives
from government, private sector and persons with HIV/AIDS

A. Primary Responsibility  -  Team Leader

Objective Two:

Determine current status of the project as well as potential activity lines related to IEC,
interaction with NGOs, and health care networks.

• Expanded participation and strengthened technical quality, management capacity and
sustainability of NGOs involved in HIV/AIDS prevention, care and support activities;

• Increased consultation by MoH with NGOs on research, technical assistance, training
and IEC efforts to reduce the spread of HIV/AIDS;

• Improved coordination among actors and within overarching environments to
increase and improve HIV/AIDS prevention actions and services

• Increased awareness in, and support from business and industry in HIV/AIDS
prevention, care and support activities

• Improved production and timely dissemination of essential HIV/AIDS and STD
knowledge and experience through research publications, conferences, workshops,
seminars and documentation center;

B. Primary Responsibility -  IEC Specialist



Objective Three:

Evaluation of financial, institutional and social sustainability of the project..

• Increasing capacity within Peru to recover, obtain or generate financial resources
required for the continuity of HIV/AIDS prevention, care and support activities
without additional USAID assistance;

• Improved capacity of the MoH authorities to plan, manage, administer, monitor and
adjust project activities to ensure their effectiveness and continuity after USAID
project completion;

• Increased ownership by NGOs and other institutions of some Project activities;
• Established and operational Donor Group to encourage participation by donors in

support of HIV/AIDS prevention, care and support programming

C. Primary Responsibility  -  Team Leader

Objective Four:

Determine impact of transferring project activities to VIGIA Project.

• National Advisory Council (AIDS-Help) is being consulted by National Team
(VIGIA) on implementation of prevention and control components

• Donor Group promotes collaboration by donors in applied research and field
investigations for appropriate and cost-effective strategies of prevention and control
to be developed and implemented

• Increased involvement of NGOs and private sector in planning, design and
implementation of project activities

D. Primary Responsibility  -  Team Leader and IEC Specialist

DELIVERABLES

1. Detailed work plan that includes the evaluation methodology to be used,  to be
submitted after the second day on-site in Lima

2. Preliminary report which includes key findings and recommendations (5 copies in
English)

3. Presentation of findings and recommendations in de-briefing at the USAID/Peru
Mission

4. Presentation of findings and recommendations at Ministry of Health
5. Final report, not to exceed 50 pages, to USAID/Peru no later than four weeks after the

on-site work is concluded.    (10 hard copies each in English and Spanish and diskette
using Microsoft Word)



APÉNDICE B

RESUMEN DEL PLAN DE ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN



SUMMARY OF EVALUATION ACTIVITIES

DATE DESCRIPTION EVALUATION TEAM
MEMBER(S) PRESENT

Briefing at USAID with Richard Martin, HPN Officer and L. Seminario,
Public Health Advisor

MINSA with Jesus Toledo, Director of the Unit for the Health of the
People

Overview of PROCETSS Epidemiological Surveillance
Presenter: César Cárcamo

KKH, AEG

UNAIDS with Adriana Gomez KKH

Instituto de Educación de Salud (IES) with
Alicia Quintana, Research Coordinator
Rocío Zumaeta, Youth Promotion Coordinator

AEG

February 12,
2000 in Lima

Overview of PROCETSS Institutional Strengthening
Presenters: Jorge Sánchez, José Ojeda, Rosa Galván

KKH, AEG

USAID with Lucy Lopez, regarding the Cobertura con Calidad project KKH, AEG

Instituto Materno Perinatal with Carlos Velasquez regarding congenital
syphilis, STD counseling and prevention of vertical transmission
programs

KKH

Red SIDA Perú with Ana Maria Rosasco, Director of Via Libre; Jose
Luis Cairo Molina, former General Secretary of Red SIDA Perú and
Director of Germinal; Ruth Ramos, Board of Directors of Red SIDA
Perú and Representative of MHOL
Overview of PROCETSS BCC program
Presenter: Julia Campos

Movimiento Homosexual de Lima (MHOL)

AEG

Proyecto VIGIA with Victor Zamorra
COPRECOS Epidemiology Division

KKH

Alejandro Mesanna Aquinaga, Ministry of Health;
Richard Martin

January 13

Gloria Nichtawitz, former USAID Technical Monitor for AIDS Help
project

KKH, AEG

Overview of PROCETSS FSW intervention
Presenter: Patricia Segura
MINSA with Agusto Meloni, External Affairs

All

USNAMRID, with Kevin Russell and Douglas Watts KKH, CC
Meeting with FSW PEPs from Central, East,  and South Lima

January 14

Meeting with MSM PEPs from Central, East, North, South Lima, and
Callao

AEG

Overview of PROCETSS youth program
Presentation by Jenny Germaná and Julia Campos
Briefing with PROCETSS Regional Coordinator, Pilar Jarama Bardales;
Regional Coordinator, Lucía Ruiz Escalante; and, Regional Director, Dr.
Carlos Calumpa del Aguila

KKH, AEG
January 15

Meeting with recently trained youth PEPs in La Victoria AEG
In Iquitos Field visit to canoas sex work setting KKH, AEG, CC
January 17
in Iquitos

Field visit to las carapas sex work setting KKH, AEG, CC



DATE DESCRIPTION EVALUATION TEAM
MEMBER(S) PRESENT

Visit to regional hospital of Loreto: Dr. Carlos Calampa del Aguila,
Regional General Director; Lucía Ruiz Escalante, Regional PROCETSS
Coordinator; Dr. Eduardo Chuecas, Director of the Regional Hospital of
Iquitos; María Herrera Grandes, PROCETSS Coordinator for Regional
Hospital Programs
Visit to the CERETS at the Centro de Salud San Juan
Met with Dr. Harold Cervantes Bastidas, Chief of the Health Center;
Pilar Jarama, PROCETSS coordinator; and, CERETS staff

KKH, AEG, CC

Meeting with FSW PEPs
Meeting with MSM PEPs

CC, AEG

January 17
in Iquitos

Meeting with Medicos del Mundi Coordinator, Bernhard Corbiere KKH
January 18 Reading/writing day All

January 19
in Chimbote

Visit to regional hospital
Meeting with Director of Health Territorial Unit, Dr. Elizabeth Llerena,
and UTES PROCETSS Coordinator, Pilar Javez
Tour in CERETS and family planning program

AEG

In Trujillo

Meeting with Regional Health Director, Dr. Henry Rebaza, and
PROCETSS Coordinator, Dr. Pedro Guevara
Visit to regional hospital and CERETS; also met with Maria Agreda,
Coordinator
Visit to Huanchaco Health Center to see integrated syndromic
management program
Meeting with MSM PEPs

KKH

In Chiclayo

Meeting with Dr. Victor Linares Baca (Director General Lambayeque)
and Ms. Isabel Lizarraga (PROCETSS Coordinator)
Visit to San Juan Olaya Clinic and Mercedes Hospital (CERETS)
Meeting with MSM PEPs and HIV–infected pregnant women

CC

Visits to NGOs
Red Peruana de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA
Via Libre: Gisseli Flores, Elizabeth Aquino, Geovana Torres
INPPARES: Daniel Aspolcuete, Executive Director; Angela Montoro
Alvarez, Coordinator STD service; Celeny Goñgera Fernandez, IEC
Coordinator; Jorge Alcántara Chávez, STD Prevention Coordinator;
Edguardo Seguil, Youth Program; Anibal Velasquez, Director of
Planning
APROPO: Carola La Rosa de Luque, General Manager

Visit to health service appealing to youth: Youth Clinic at the Hospital
Nacional Arzobispo Loayza
Dr. Aldo Vivar Mendoza, PROCETSS Coordinator; Dr. Beatriz Chung
Joo, Obstetrician/Gynecologist; and Kathe Zevallos, Counselor

AEG

Visit to Carrion Hospital: Dr. Luz Juarez, Director, and Dr. Jorge
Candiote
Meeting with GAMs (Tomas Sinchi Contreras, coordinator)

CC

January 20

Attended graduation for youth PEPs in Lima
Discussion with UNAIDS and UNICEF representatives

KKH

Debriefing at USAID
January 21

Field visit to mobile STD clinic services in Callao
All

Follow-up meeting with Dr. Lourdes Kan and Julia Campos re: BCC
materials and counseling training

AEG
January 22

Dr. Celum returns to U.S.
January 23 Dr. Holmes and A. Ghee return to U.S.



APÉNDICE C

DOCUMENTOS REVISADOS



DOCUMENTS REVIEWED AND REFERENCES

DOCUMENTS REVIEWED

AIDS Help background documents:
§ Activity Design for Ayuda CONTRASIDA (AIDS Help), draft dated 1996
§ VIGIA project document

National STD and AIDS Plan (Plan Nacional de Control de las ETS y SIDA), 1997–
2000

National School and Adolescent Health Plan (Plan Nacional para la Atención Integral de
la Salud del Escolar y Adolescente), 1997–2001

Project AIDS Help Annual Reports, 1996–99
Project AIDS Help Final Report (Informe Final: Indicadores de Resultados), submitted to

USAID, January 2000
National program plans:
§ Intervención de Promotoras Educadoras de Pares de Trabajadoras Sexuales,

1997–99
§ Plan Nacional para la Prevención y Control de las ETS/HIV en Hombres que

Tienen Sexo con Otros Hombres, 1999
§ Campaña Nacional de Prevención de ETS/VIH/SIDA para Gente Joven del Perú,

undated
Regional/city level program documents from La Libertad, Lambayeque/Chiclayo, and

Trujillo
Example of multisectoral working group outputs: Summary of Strategic Planning

Workshop, Lima, October 11–15, 1999
Sentinel Surveillance Protocols, 1999
Antibiotic Susceptibility Monitoring Protocol, 1999
Portfolio of BCC materials produced by PROCETSS
Portfolio of media coverage of PROCETSS activity
STD/HIV/AIDS training manual
Program delivery guidelines and norms
Law Number 26626: “AIDS Law” 1996
Program descriptions from NGOs visited
Reports from NGO–implemented operations research activities
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